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Résumé 
Les proj ets constituent aujourd ' hui la pierre angula ire de toute action 
stratégique, économique ou managériale et ce, notamment au se in des entreprises qui se 
trouvent confrontées à un environnement complexe et incerta in (Courtot, 1998). Ces 
entreprises considèrent la gestion de projet comme un nouveau m ode de ges ti on q ui leur 
permet d ' être plus réacti ve face à un environnement complexe (Arcade, 1998), 
changeant (Voropaj ev, 1998) , compétitif (Hauc,l 998) et de gérer adéquatement tous 
types de contraintes : les réglementations, le climat politique, les avancées 
technologiques, etc. . . . (Courtot, 1998). La gestion de proj et joue donc un rôle 
primordial dans le fon ctionnement des entreprises et les chercheurs s' intéressent de plus 
en plus à ce corpus de connaissances. Cependant, alors que beaucoup de chercheurs ont 
adressé les questions entourant la gestion de projet au sein de grandes sociétés (White & 
fortune, 2002), peu, jusqu 'à aujourd 'hui , se sont intéressés à la gestion des proj ets au 
sein des petites et moyelmes entreprises (PME). Il s ' avère a lors intéressant de se poser 
des questions du genre : Est ce que les PME recourent à la ges tion de proj et 
indépendamment de la nature de leurs activ ités? Est ce que les Outils et Méthodes de la 
gestion de proj et sont utili sés de la même façon dans les grandes entrepri ses que dans 
les PME ? 
Considérant l' importance des PME au Québec et ce qui sembl e être la fa ib le 
pénétration, de manière généra le, de la gestion de proj et dans les PME, notre étude vise 
à: 
o Décrire ce qu 'est la ges tion de proj et au sein des PME 
o Comparer cette description avec les rares dorU1ées disponibl es à ce sujet 
Comme il s'agit d 'une é tude de type descriptive, nous avons recouru à un outil de 
collecte de données qui est le questionnaire. Pour bâtir ce derni er, nous nous sommes 
inspiré de ceux qui ont été développés ces dernières années (Leroy, 2004, Urli and Url i, 
2000, Besner and Hobbs, 2006) et nous y avons aj outé des dimensions parti culières aux 
PME. Les PME proviennent de différents sec teurs d 'activ ités et sont situées au Q uébec . 
La plupati des entreprises interrogées sont des petites entreprises étant donné que la 
plupart des entreprises au Québec sont des petites entreprises . Une invitation à répondre 
au questionnaire (sur Web) a été envoyée par counie l à une lis te de près de 200 PME 
québécoises, mais m algré plusieurs relances téléphoniques et par coun'ie l, le nombre de 
répondants est resté assez faible, soit une quarantaine . L 'analyse des résultats de cette 
étude a consisté en 3 volets : 
• Une analyse descriptive des données 
• Une analyse des relations potentielles entre certaines variables du questionnaire 
comme, par exemple, l' existence ou non d 'une relation entre la nature des 
activités de la PME et le recours à un certain type d ' outils du m anagement de 
proj et. 
• Une analyse comparative avec les données concernant celiaines PME en France. 
Enfi n, et après avo ir souligné les limites de notre étude, nous proposons quelques pistes 
de recherche qui fera ient suite à cette première étude exploratoire sur la ges tion de 
proj et dans les PME au Québec. 
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Introduction Générale 
De nos jours, de nombreuses entrepri ses ont des défi s fi nanciers, techniques à re lever, à 
l'échelle nationale ou internationale et ce, dans un contexte où la concurrence est 
devenue de plus en plus fé roce et où le désir d ' innover est conçu comme un élément 
vita l pour leur survie. 
Pour dOlU1er un nouveau souffle à l' entrepri se, entreprendre des nouveaux projets est 
auj ourd 'hui une réalité incontoumable. Le projet est un moteur qui catapulte l' entreprise 
vers des résultats concrets. Dans le monde industriel, les entreprises se trouvent dans 
l'obligation d 'entamer des nouveaux projets que ce so it des projets d 'innovation ou des 
projets de mise à ni veau avant de pouvoir être des leaders dans leurs domaines et surtout 
de pouvo ir maintenir et élargir leurs parts de marché. Les projets constituent 
auj ourd 'hui la pierre angulaire de toute action stratégique, économique ou managériale 
et ce, notamment au sein des entrepri ses qui se trouvent confrontées à un environnement 
complexe et incertain (CoUliot, 1998). 
Ces entreprises considèrent la gestion de projet comme un nouveau mode de gestion qui 
leur permet d 'être plus réacti ve face à un environnement complexe (Arcade, 1998), 
changeant (Voropajev, 1998), compétiti f (Hauc, 1998) et de gérer adéqu atement tous 
types de contraintes: les réglementations, le climat politique, les avancées 
technologiques, etc .... (Courtot, 1998). 
Paliout à travers le monde, la gestion de projet est de plus en plus reconnue comme une 
compétence essentielle pour l 'entrepri se. C'est une discipline à pati entière pemlettant 
la mise en place d 'une gestion rigoureuse pour une planification efficace de J'ensemble 
des activités visant à assurer le bon déroulement des proj ets. Elle utilise des outils et des 
techniques pour coordonner de façon structurée et systématique les ressources 
humaines, financières et matérielles au cours de la réalisation des projets. 
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En Amérique du nord, le développement de la gestion de projet comme profession se 
réalise avec un taux de croissance moyen de 23 % annuellement et ce, quel que soit la 
taille ou le secteur d 'activité de l'entreprise. La gestion de projet est un mode de 
fonctionnement qui va prendre encore plus de place dans le futur car, avec la croissance 
rapide de la technologie dans tous les domaines, la réalisation de nouveaux projets est 
devenue une chose impérative pour les entreprises afin de garantir leur survie. 
L 'objectif de ce mémoire est de se pencher sur les pratiques de la gestion de projet dans 
les PME au Québec dans le but d 'évaluer jusqu'à quel point la gestion de projet est 
présente dans le mode de gestion de ces entreprises. 
En ce qui conceme sa structure, le mémoire débute par l'aspect théorique. En effet, la 
définition et l 'explication du concept de la « gestion de projet », de son histoire et de ses 
caractéristiques avec un passage en revue de la littérature existante est essentiel pour 
concevoir l'objet du mémoire. 
La deuxième pat1ie sera consacrée à une analyse descriptive des données collectées 
auprès de PME québécoises quant à leurs pratiques de gestion de projets . Cette étude a 
été basée sur un questionnaire inspiré du cadre référentiel du PMI et abordant tous les 
domaines de connaissances en gestion de projet. Afin d'avoir une vision plus large, le 
secteur d 'activité des entreprises n'était pas une variable dans le choix notre 
l'échantillon. Les PME ont été choisies en fonction des critères retenus pour la 
définition d ' une PME. 
La gestion de projet joue donc un rôle primordial dans le fonctionnement des entreprises 
et les chercheurs s'intéressent de plus en plus à ce corpus de connaissances. Cependant, 
et alors que beaucoup de chercheurs ont adressé les questions entourant la gestion de 
projet au sein de grandes sociétés (White & f0l1une, 2002), peu, jusqu'à aujourd'hui, se 
sont intéressés à la gestion des projets au sein des petites et moyemles entreprises 
(PME). 
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Pour certains, la gestion de projet est destinée avant tout aux grandes entreprises , ce qui 
pourrait être justifié par le fa it que ces dernières almées, le taux d ' incorporation des 
pratiques de la gestion de projet au sein des grandes entreprises est en croissance 
constante et que ces dernières sont les utilisateurs principaux de la gesti on de projet. 
La PME est un suj et de recherche relativement récent en gestion de projet et par 
conséquence peu d 'études semblent avoir été réalisées sur les pratiques de la gestion de 
proj et dans les PME et c 'est pourquoi il s 'avère intéressant de se poser des questions du 
genre: 
• Est ce que les PME recourent à la gestion de projet indépendamment de la 
nature de leurs activités? 
• Est ce que les Outils et Méthodes de la gestion de projet sont utilisés de la même 
façon dans les grandes entrepri ses que dans les PME ? 
Considérant l' importance des PME au Québec et ce qui semble être la fa ibl e pénétration 
de la gestion de projet comme mode de gestion des PME, notre étude visera à : 
• Décrire ce qu 'est la gestion de projet au sein des PME québécoises 
• Comparer cette description avec les rares données disponibles à ce sujet. 
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Chapitre 1 : Recension des écrits 
1.1 Introduction 
Vue l' importance des petites et moyennes entrepri ses dans le tissu économique, i l 
s ' avère nécessaire pour ces dernières d 'adopter une ges ti on saine de leurs projets afi n de 
faire face à la concurrence intense qui m enace leur existence. La gestion de proj et 
apparaît aujourd 'hui comme un mode de gestion efficace pour assurer la surv ie de ces 
PME . 
La ges tion de proj et existe dans tous les domaines de l 'activ ité industrielle et 
économique et est devenue un mode de gestion incontournable des entreprises , qu 'elles 
so ient grandes ou petites , privées ou publiques . Pour aborder le thème général de notre 
recherche, nous allons, dans une première parti e, présenter un portra it général des PM E 
québécoises. Pour ce fa ire, nous proposerons différents définiti ons et caractéristiques 
des PME. Par la suite, les critères d ' identification des PME que nous avons retenus 
seront discutés et un aperçu des PME au Québec, de leurs forces comme de leurs 
fa iblesses , sera présenté. 
La deuxième paliie s ' articule autour de la notion de la ges tion de proj et. Dans un 
premier temps, nous présenterons le concept de proj et et de ges tion de proj et. Nous 
aborderons a lors l 'historique de la gestion de proj et, pour en arriver aux caractéris tiques 
des projets comme les phases du cycle de v ie d ' un projet, les caractéri stiques et les 
types de proj et ainsi que les formes de structures organisationne lles en ges tion de projet. 
1.2 Les PME au Québec, caractéristiques générales 
1.2.1 Définitions et Caractéristiques des PME 
Les PME constituent la base du tissu industriel du fa it de sa mobilité et de son 
adaptation à l 'évolution de la conjoncture économique. Cependant, la définiti on 
universelle de cette catégorie d 'entreprise est absente, la notion de la PME varie dans le 
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monde, d'un pays à un autre. En effet, chaque auteur suggère une défi niti on qui lui est 
spécifique et qui ne s'accorde pas nécessairement avec celles des autres car elle 
n 'englobe pas tous les aspects de la PME. Ainsi, P.Y. Barreyre l a défini la PME comme 
étant : « Une firme dans la quelle la propriété du capi tal s ' identifie à la direction 
effective et qui satisfait à des critères dimensionnels liés à des caractéristiques de 
comportement et de pouvoir économique». Dans cette même voie, L .Gimgembre2 a 
défini les PME comme étant : « Celles qui sont exploitées par des patrons qui dans leurs 
affaires risquent leurs propres capitaux, qui exercent sur ces affaires une direction 
administrative et technique effective et qui ont des contacts directs et permanents avec 
leur perSOlUlel ». D 'après Quere, le. (2003i , une PME appartient à une personne 
indépendante et e lle possède une petite palt de marché ainsi qu 'elle représente un fOlt 
potentiel de développement et les décisions impüttantes sont pri ses par un maximum de 
tro is personnes. 
Sous un autre angle, dans le rapport de synthèse établi par le comité de l' industrie de 
L ' OCDE (organisation de coopération et de développement économiques), on a retenu 
le critère des effectifs sa lariés. Celle-c i, bi en qu ' elle ne soit pas très satisfaisante sous 
plusieurs aspects, a l'avantage de pouvoir être calculée facilement et d ' être comparab le 
du point de vue intemational. La répattition des nombres des salariés dans les différents 
pays est donnée comme suit: 
Pays Nombre d'employé 
Autriche, Belgique, Suède, Suisse lnféri eur < 50 
Danemark, Irlande, Norvège < 20 
Allemagne, Italie < 10 
Royaume-Uni , Canada < 500 
France 10 <employé <500 
J Pierre Yves Barreye, « Stratégie d 'innovation des PMI », édition Hommes & Techniques, 1975. 
2 Léon Gimgembre, Encyclopédie Française, tome IX, Larousse ,1960. 
3 Quere, 1. C. (2003) . Quelle formation à la gestion pour les PME? La Revue des Sciences de Gestion: 
Direction et Gestion, 204, 119-128. 
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Tableau 1 : La répartition des nombres des salariés des PME selon les pays 
Néanmo ins, dans d 'autre pays comme Finlande, on combi ne deux critères à savoir le 
nombre d 'employés et la production annuelle. Dans ce pays, on entend par petite 
entreprise industrielle une entreprise n 'employant pas plus de 100 personnes et dont la 
production annuelle ne dépasse 3 millions de marks . 
Au Japon, la loi sur les PME fixe trois critères à savOIr: le nombre de personnes 
employées, le capital et le secteur d 'activité . En effet dans le secteur des industries 
manufacturières japonaises, une PME doit avoir un capita l < à 50 millions de yens ou 
bien un nombre de personnes employées < à 300. Dans le secteur de commerce ou de 
service, la PME doit avoir un capital n 'excédant pas 10 millions de yens ou bien un 
nombre de perSOImes employés < à 50. 
Statistique Canada (2001)4 a défini une petite et moyenne entreprise comme une 
entreprise de 500 employés ou moins et ayant un revenu almuel inférieur à 50 millions 
de dollars . 
Cependant, dans la majorité des pays du monde, il n'existe pas de statut ou cadre 
juridique légal qui soit spécifique aux PME et par conséquence, la définition varie d ' un 
pays à l'autre et à titre d 'exemple, parmi les définitions qu 'on trouve en Tunisie, nous 
citons ce ll e retenue par L'API (Agence de Promotion de L'industrie) : « est considéré 
comme petite et moyenne entreprise celle dont le capital ne dépasse pas actuellement 3 
millions de dinars. En se basant sur le critère du nombre de persOIme, dans la PME, le 
nombre ne doit pas être inférieur à 10 persOimes, c'est-à-dire 10 personnes et plus »5. 
Une PME présente généralement cel1ains atouts qui peuvent être résumés comme suit: 
4 Statistiques Canada (2001). Enquête sur le financem ent des petites et moyennes entreprises, Récupéré 
le 13 mars 2006. 
5 API (Agence de Promotion de L 'industrie), noIe interne Juin 2004. 
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./ La souplesse. En effet, la PME se caractérise par une grande souplesse 
d 'adaptation du marché, de la demande et une grande étro ite de la 
collectivité locale . 
./ L'unicité de la direction et la rapidité de a décision . 
./ Les PME n'exigent pas la mobilisat ion de capitaux trop importants en 
comparaison aux grandes entreprisses . 
./ Le pouvoir est généralement entre les mains de son propriétai re et elle 
n 'est pas dirigée par une structure managériale formalisée . 
./ Favorise l' inventivité et l'esprit d 'entreprise ainsi qu 'e lle permet la mise 
à profit des idées créatives. 
La PME joue un rôle important dans le développement, pour plusieurs raisons: 
./ Sa création nécessite généralement un investissement modeste 
./ Sa vocation et la nature de son activité exigent peu de moyens de 
production et s'adaptent sans problème à une main d'œuvre même non 
qualifiée . 
./ Sa capacité de production est le plus souvent limitée ce qui ne lui pose 
pas de graves problèmes de commercialisation . 
./ Sa structure permet son implantation dans les zones décentralisées, ce 
qui est de nature à permettre de favoriser le développement économique 
et régional du pays . 
./ Sa gestion peut être assurée par le promoteur lui-même, ce qui limite les 
frais d'exploitation souvent inévitables pour les unités de grande taille . 
./ s'adaptent mieux aux stLUctures économiques de la plupart des pays. 
Cependant, les PME souffrent de plusieurs handicaps : 
./ Les PME ont souvent, par manque de moyen, des difficultés et des 
réticences à attirer un personnel technique hautement qualifié . 
./ L'emploi de personnel généralement de faible formation. 
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,/ Des problèmes se posent sur le plan de l' information et de la 
comm unication avec l 'extérieur étant donné que les coûts d 'acquisition des 
informations sont élevés. 
,/ Les PME éprouvent de beaucoup plus de diffic ultés à se procurer des 
fo nds par l ' innovation. 
,/ Une PME en terme économique est étroitement liée au marché local, elle 
ne possède qu 'un part relativement petit du marché. 
1.2.2 Les critères d ' identification des PME 
P .A. Julien6 énonce deux catégories de critères permettent de distinguer les PME des 
autres catégories d'entreprises, à savoir : 
.:. Les critères quantitatifs 
.:. Les cri tères qualitatifs 
A) Les critères quantitatifs 
Comme leur nom l' indique, ces cri tères reposent sur des données ch iffrées et ils sont 
utili sés pour plusieurs motifs dont notamment la fac ili té de leur uti lisation, leur 
mesurabilité, leur précision ainsi que la rapide access ibilité de l' utilisateur. 
Ces cri tères sont les suivants: 
a) Le chiffre d ' affaires 
Ce critère est un critère intéressant et simple à calculer pui squ ' il permet de mesurer par 
un seuil chiffré l 'activité d 'une entreprise mais il ne peut être utilisé pour caractériser 
les PME dans tous les secteurs car le chiffre d 'affaires varie en fonction du secteur 
d 'activités et du marché. 
Ainsi, la rép31tition de ce critère varie d 'un pays à un autre et à titre d 'exemple: 
• Au Maroc, une PME a un chiffre d 'affaires qui ne dépasse pas 50 millions dirhams . 
6 Pierre - André Julien, « Les PME: bilan et perspectives », édition Economica, Paris, 1994. 
- Au Japon, ce critère est réparti selon le secteur d 'activité: 
• 
• 
• 
L' industrie de l' information : 100 millions de yens 
Secteur de commerce de gros: 30 millions de yens 
Secteur de commerce de détail et de service: 10 millions de yens 
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-Aux USA, une entreprise est considérée comme une PME lorsque son chiffre d 'affaires 
est compris entre 2 et 9.5 millions de dollars 
b) La valeur ajoutée (VA) 
Elle constitue un critère significatif et qu'il faudrait connaître et prendre en 
considération. L ' idée de l' utilisation de la notion de la va leur ajoutée comme critère 
d ' identification de la PME laisse supposer que ce critère ne peut être utili sé que pour les 
entreprises qui opèrent dans le secteur industriel étant donné que l' entreprise ne 
contribue à la réalisation de la valeur ajoutée que dans le cadre de l'industrie. 
Ce critère varie aussi d ' un pays à un autre comme suit : 
Pays Nombre Nombre de Valeur ajoutée 
d'entreprise personne 
France 96 .1 53.1 46.2 
Espagne 98 .5 7 1.6 62 
Allemagne 94 .8 47.6 40.5 
Japon 97 .9 60.2 4 1.4 
Italie 98.6 72 67 .9 
Tableau 2 : La variation du critère de la Valeur ajoutée selon les pays 
c) Le nombre d'employés 
la 
Ce critère est concret et facilement mesurable, il constitue le cri tère le plus utili sé pour 
mesurer la taille d ' une entrepri se. Néalllil0ins, on reproche à ce critère qu ' il ne précise 
pas s' il s ' agi t des emp loyés qui occupent des postes de façon permanente dans 
l'entreprise ou des employés saisoill1iers. 
d) Les capitaux propres (CP) 
Ce critère est très significatif et il est sans doute le meilleur paramètre pour mesurer le 
« poids des entrepri ses ». Roux 7 affi lme que « le capital social n 'est pas un élément 
significatif pour mesurer l'importance d'une entreprise. 
On préfère utiliser le critère des cap itaux propre c'est à dire les moyens fi nanciers qui 
appartiennent en propre à la finll e par opposition aux capitaux étrangers ». A titre 
d ' exemple, en Tunisie, selon le critère du capital il est à noter que pour 93.3% des PME, 
les transactions ne dépassent pas 5 millions de dinars. 
B) Les critères qualitatifs 
Ce sont des critères non mesurables qUl prennent en considération « la relation de 
l'entreprise avec son environnement ». Par ailleurs, ces critères sont orientés 
essentiellement vers une voie «managéri ale ». Les critères qualitatifs peuvent être 
subdi visés en trois catégories à savoir : 
y Les approches fondées sur la propriété de l'entreprise. 
y Les approches fondées sur la nature des objectifs poursuivis par les 
dirigeants. 
y Les approches fondées sur le capital. 
a) Les approches fondées sur la propriété de l'entreprise 
7 Dominique Roux ., « Analyse économique et gestion de l 'entreprise », Tom1 Dunod 1987. 
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Selon cette approch e, la propriété de l'entreprise affecte énormément sa dimension. En 
effet, on a souvent tendance à considérer que la PME est sous la tutelle d 'un 
propriéta ire-dirigeant contra irement à la grande entrepri se qui es t reconnue par la 
diversité de ses associés. Toutefois, la m ajorité des PME sont des entreprises à caractère 
fa mili al et la prise de décis ion et la gestion de l'entrepri se sont à l ' initiative d ' une seule 
persolme qu i est le propriétaire du capita l ou le représentant de la famille. 
b) Les approches fondées sur la nature des objectifs poursuivis par les 
dirigeants 
Cette approche est fondée sur l ' idée que les grandes entreprises diffèrent des PME selon 
la nature des obj ectifs poursuivis par les dirigeants. En effet dans les grandes 
entreprises, les obj ecti fs sont souvent stratégiques et visent à long terme contrairement 
aux PME dont les obj ecti fs visés par les dirigeants sont à COUlt terme. 
c) Les approches fondées sur le capital 
Cette approche considère que dans les PME, l'appolt en capita l est généralement 
effectué par une ou plusieurs personnes qui appartiennent à la même fa mille étant donné 
leur aspect fa milial dominant. Les c ritères des PME sont assez diversifiés et il est 
diffic il e d ' identifier les PME en utili sant un seul critère ce qui peut exp liquer les 
multitudes des définitions avancées et l'absence d ' une défini tion fo rmelle et universelle . 
1.2.3 Aperçu des PME au Québec 
A) La plupart des entreprises au Québec sont très petites: 
Les petites entreprises représentent à e lles seules plus de 97% de toutes les entreprises 
canadielmes. Plus de 98% des entreprises de la province comptent moins de 100 
employés a lors que moins de 2% des entreprises comptent plus de 100 employés et prés 
de tro is quarts des entreprises au Québec emploient moins de cinq personnes . D 'après 
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une est imation, la part des petites entreprises dans le PIS se situerait aux a lentours de 
24%. 
<5 employés (73.2~·:,J 
235620 f ill11eS avec eles employés sa lari és 
Source: Statist ique Canada, Variation de l'emploi 1983 -1 999 (2002) 
B) Les PME emploient prés de la moitié des travailleurs au Québec 
Le secteur des PME est celui qu i emplo ie le plus demain d 'œuvre au Canada ,32% des 
canadi ens employés travaillent au se in des petites entreprise qui embauchent moins de 
500 employés tandis que 24% trava ill ent au sein des moyennes entreprises ayant entre 
50 et 500 employés. Au Québec, 15% de l' emploi total est fo rmé par les fi rmes 
comptant de 100 à 499 employés a lors que ce lles de 500 employés et plus représentaient 
4 1,5%. En 1999, les petites et moyennes entreprises représentaient 43,5% de l 'emploi 
total au Québec. 
Il entrepr. 3vec ..: 1 00 employés 
D snlr_pr. ovec 100-400 . mpICi)'8& 
o sntr.p'- !'OO' empbY8& 
Source: Statistique Canada, Variation de l' emploi 1983-1999 (2002) 
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C) Le secteur de la PME crée la majeure partie des nouveaux emplois au 
Québec 
Les PME ayant un nombre d 'employés mOll1S de 100 représentaient le moteur de 
l 'économi e. En effet en 1999, les PME ont crée presque la totalité des nouveaux emplois 
.En 2002, on es time que les PME ont contribué à générer prés de 90% des nouveaux 
emplois dans l' économie. 
150 
D Nouveaux emplois dans l'é conomie 
81 Nou 'i eaux emplois dans 103 5 pr"lE 
1 ~:[!]l W~ .___ m__._._._m 
- 100 
199 1 1992 19 93 1994 1995 '1996 19,97 19 98 1999 
Source: Statistique Canada, Variation de l 'emploi 1983-1999 (2002) 
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D) Les origines des PME au Québec 
Prés d'un cinquième des PME du Québec ont démarré à la suite de la reprise de l'entreprise 
fam iliale ou aussi à la suite de l'achat d 'une entreprise existante. Environ 3% des 
entrepri ses ont démarré leurs activités comme entreprises dérivées. 
De to ute5 p i.èc;);, 52 % 1 
Source: Fédération Canadielme de l'entreprise indépendante, résultats du sondage Bâtir 
une meilleure cooullunauté, 1470 réponses au Québec (mars-avri l 200 1) 
E) L'emplacement des PME au Québec 
La moitié des PME du Québec sont situées dans des petites villes ainsi que dans des 
villages alors qu' environ un cinquième des entreprises se trouve soit dans les régions 
rurales soit dans les régions urbaines. 
Presque une entreprise sur sept se trouve dans les centres villes ce qUI représente un 
pourcentage très faible . 
Les petites entreprises sont relativement plus nombreuses dans l'Ouest du Canada, au 
y ukon et à l'île- du-prince-Édouard que dans les autres provinces et tenitoires . 
Petite vitre 
Rég ion urbaine 
Région nnale 
Centre,-vHle 
1 
20 
1 
30 
1 
40 
1 
50 
1 
fJ) 
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Source: Fédération Canadienne de l'entreprise indépendante, résultats du sondage Bâtir 
une meilleur communauté, 1470 réponses au Québec (mars-avril 200 1) 
F) Types de financement des PME 
Les hypothèques commerciales et personnelles, les prêts personnels , les créd its fournisseurs 
ainsi que les cartes crédits sont utilisées par une entrepri se sur quatre alors que les marges 
de crédit et les prêts aux entreprises sont les deux principales sources de financement par 
emprunt des petites entreprises 
l'.'large de credi t 
Prêt à tenn e 
Hypothèque commercia le 
Credit fOLllllisseur 
Prêt personn el/hypothèque personn ell e 
37,4 
.I5,G 
4,3 
?4,0 
So ld e de carte de crédit "'_112 
Protection de cl écouveli -._~ 
Credit-bail 
Prêt de la famille/d'amis 
Affacturage des co mptes cl ients 
Prêt d'une société d'Ëtat 
Autre 
Fin ancement intern e 
/ 4. 3 
o 20 40 60 80 
% de réponses 
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Source: Fédération Canadienne de l'entreprise indépendante (mai 2003) 
1.3 La gestion de projet 
1.3.1 Définitions et Historique: 
Alain Asquin, Christophe Falcoz et Thieny Picq8 , auteurs du livre "Ce que manager 
par projet veut dire" écrivent: « Nos sociétés modernes sont devenues des" soc iété à 
projets". Les projets concernent autant les institutions (projet sco laire, projet 
d'établissement hospitalier, projet de loi, projet politique, projet de société, .. . ) que les 
individus, à tous les stades de la vie (du projet éducatif au projet de retraite, en passant 
par les projets professiolmels, familiaux, existentiels, . . . ). Cette omniprésence du mode 
projet dans tous les aspects de l'activité humaine renvoie à une vis ion idéalisée de ce 
mode d'action. Le projet semble alors devenu un instrument qui dOlme l'espoir à 
1 'homme de ne plus seulement subir les événements, mais de pouvoir maîtriser le cours 
de l 'histoire et forger le futur à sa façon .». 
À paltir des années 1930, la gestion de projet se rationnalise sans pour autant être 
conçue comme un modèle de gestion particulier. Mais ce n 'est qu 'à la fi n des almées 
1950 que la gestion des projets d'ingénierie conduit la standardisation des pratiques et 
des outils et s'érige en véritable modèle de gestion. 
Jusqu 'aux années 1960, différentes formes de projets d ' ingénierie se développent tel 
que les projets militaires, plates formes pétrolières , construction autoroutières . . .. 
C'est dans les années 1960 que la gestion de projet se développait et se normalisait ainsi 
que les référentiels se structuraient pour entrer dans l'ère de la rationalisation 
standardisée. 
À partir des années 1960, la gestion de projet se structure au travers de puissantes 
associations professionnelles et d 'outils de gestion. Crée aux Etats - Unis en 1969, le 
8 Alain Asquin, Christophe Falcoz, Thierry Picq, Ce que manager par projet veut dire éditions 
d'organisation, 2005. 
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PMI (Project Management Institute) est une association qui organIse et regroupe les 
professionnels du projet et selon le PMI9, la gestion de projet se définit comme étant: 
« L'aIt de diriger et de coordonner les ressources humaines et matériels tout au long du 
cycle de vie d 'un projet en utilisant des techniques de gestion modernes et appropriés 
pour atteindre des objectifs prédéterminés: 
*d 'envergure du produit ou service 
*de coûts 
*de délais 
*de qualité 
*de satisfaction du client et des palticipants ». 
A côté du PMI, d 'autre institutions professionnelles ont identifié des bonnes pratiques et 
ont contribué à la diffusion d 'un modèle instrumental de la gestion de projet. Notons par 
exemple l ' AFITEP en France (Association française des Techniciens et Ingénieurs en 
Es timation et Planification) connue aujourd'hui sous le nom de « L'Association 
Francophone de Management de Projet » et qui participe à partir de 1982 au 
développement de la gestion de projet. Nous pouvons aussi penser à l'international 
Project Management Association (IMPA) qui fédère une quinzaine d 'associations 
européelmes dont L'AFITEP. 
C'est au début des années 1990 que la gestion de projet a pu s'approprier une place dans 
le domaine des sciences de gestion comme un mode global de management et 
d 'organisation des entreprises orientées projets( Peter 1993) (Gareis 1989) et plus 
largement comme une nouvelle théorisation des organisations et des régulations 
concunentielles (Bréchet et Desreumaux, 1999, 2004 ). 
Le domaine de la gestion de projet n'a vraiment pns son essor, comme discipline 
distincte, qu'au cours de ces vingt-cinq dernières années mais , cela n'empêche pas que 
9 Traduction de la définition publiée par le PMI dans sa publication (( Project Management Journal N, 
août 1986, page21. 
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des proj ets de grande envergure ont été réalisés depuis des temps immémoriaux (par 
exemple « la pyramide de CHEOPS » constlUite en Égypte plus de deux mill es ans 
avant notre ère ou la miss ion APPOLLO qui a été l 'exemple type de la réuss ite de la 
gestion de projets). 
Au cours du 20éme siècle, on peut constater dans l'évolution des techniques et outil s de 
gestion de projet quatre périodes 10 : 
Période Appellation Variable critique 
dominante 
1900-1 960 Emergence Délais 
1960-1980 Accélération Coûts 
1980-1990 Propagation Qualité 
1990-2000 Uni versalisation Toutes 
Tableau 3 : Le développement des techniques et outils au 20éme siècle 
Aujourd' hui la gestion de projet est devenue un domaine professionnel et sc ientifique à 
pali entière ainsi qu 'un outil util e pour tous et applicable par tous, tant par les individus 
qui désirent entreprendre un projet personnel que par les entreprises de tous les secteurs 
d'activité et de toutes tailles qui visent à organiser l 'ensemble de leurs activités de façon 
efficace et surtout effic iente. 
La gestion de projet est une di scipline de gestion fortement di stincte de la gestion 
traditiOlU1elle en raison d 'une pali des caractéristiques particulières des projets et d 'autre 
part de l'ensemble des techniques et outils pour les gérer. 
Dans un contexte d 'évolution et d 'amélioration des performances ainsi que dans 
contexte où les nécessités concunentielles sont fortement présentes, la démarche de 
gestion de projet pelmet de répondre aux exigences de compétitivité des entreprises. 
JO Pierre M Ménard. « La gestion de projet : la voie de l 'efficacité >l, la corporation professionnelle des 
comptables généraux licenciés du Québec, 1994. 
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Elle pelll1et aux entreprises de s'adapter aux évo lutions du marché dans un 
environnement de plus en plus complexe, e lle n'est plus réservée aux grandes firmes 
d'ingénierie, de construction et d'informatique, elle concerne aujourd'hui de nombreuses 
entrepri ses de tous secteurs d'activité et de toutes tai lles. C'est pourquoi , la 
contextuali sation et l 'adaptati on des pratiques de la gestion de proj et es t devenue un 
aspect primordial pour les entreprises. 
Aujourd ' hui , la gestion de proj et s'es t progress ivement structurée pour devenir une 
véritable philosophie de management adaptée au contexte des entreprises actuelles et 
futures . Elle est devenue une culture patiiculière, indépendante, basée sur une approche 
client, mettant l'accent sur la tâche et les résultats. Elle prône un esprit d ' éq uipe et de 
collaboration au travers d 'un mode d'organisation axé sur J' atte inte des obj ectifs du 
projet et la sati sfaction des clients. 
1.3.2 La notion de Projet 
A) Définitions 
Selon Pierre Ménard : « Un proj et est un ensemble d ' activités interdépendantes menant 
à la livraison d 'un produit ou d ' un service clairement identifié et généralement dans un 
contexte de temps et de ressources limités. ». 
Dans ce même courant, Wilson O'Shaugnessyll a présenté une définition plus complète 
d'un proj et qui le définit comme étant : « Un processus unique de transformation de 
ressources ayant pour but de réaliser d 'une façon ponctuelle un extrant spécifique 
répondant à un ou plusieurs objectifs précis, à l'intérieure de contraintes budgétaires , 
matérielles, humaines et temporelles ». 
1/ Wi lson O'Shaugnessy, « La fai sabilité de proj et », les éditions SMG, 1992. 
20 
De même, l' AFITEP-AFNOR12 a défini un projet comme étant : « Une démarche 
spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à 
venir» et ajoute qu 'un projet « est défini et mi s en œuvre pour répondre au besoin 
d'un client ( ... ) et implique un objectif et des besoins à entreprendre avec des ressources 
données ». 
Pour Andy Bruce & Ken Langdon (2001), un proj et « est un ensemble d' act ivités 
destinées à atte indre un objectif dans le cadre d 'un budget et d'un délai donnés » 
Jean-PielTe Boutinet lJ (sociologue, psychologue et l'auteur de nombreux ouvrages sur 
la relation de 1 ' homme au projet dont une anthropologie du projet) définit le projet 
conU11e un concept incantatoire : « le projet, parce qu'il valorise l ' inédit, l' idéal 
recherché, l' inexistant désiré, devient justement ce concept incantatoire ». 
Roger P .Declerckl4 (professeur d 'université et Senior Adviser à la banque mondiale) 
définit un projet en se référençant au projet d ' investissement: « Un proj et 
d ' investissement (industriel, minier, commercial) est une concaténation d 'actions , 
circonscrites dans l'espace et dans le temps, orientées et organisées en vue de mettre à 
la disposition de la filme l 'outil nécessaire (l ' ouvrage, l ' usine, les infrastructures) aux 
activités opérationnelles (production et distribution) de ce ll e-ci. La concaténation 
(série /parallèle), y compris les feedbacks indispensables, se déroule dans les phases : 
identification, concept ion, formulation , analyse, déci sion, exécution de l' ouvrage. II es t 
aisé d 'étendre la définition précédente à des domaines tels que : projets psychologiques, 
sociaux politiques, .... ». 
Dans le dictionnaire de management de projet lS, un projet est défi ni comme étant : « un 
ensemble d'action à réaliser pour atteindre un objectif défini , dans le cadre d'une 
/ 2 AF/TE -AFNOR, Dictionnaire de management de projet (correspondant à la norme AFNOR NF X 50-
107) ,r édition Paris, AFNOR, 1992. 
/3 J.-P. Boutinet, Anthropologie du projet, PUF, coll. Psychologie d 'aujourd 'hui, 5e édition . 2003. 
/4 R.P. Declerck, J.-P .Declerck, J. -C Declerck, le management stratégique - Con /rôle de 
l 'irréversibilité, Les éditions ESC Lille, 1997. 
/5 AFITEP, Dictionnaire de management de projet, dictionnaire multilingue, AFNOR, 2000. 
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miss ion précise, et pour la réa lisa tion desquelles on a identifié non seul ement un début 
,ma is auss i une fi n ». 
R.P . Declerck, J.P . Debourse et C. NavalTel6 ont illustré un positionnement de la 
gestion de projet par rapport à la gestion traditionnelle fondée sur quelques di fférences 
essentie ll es entre l'activité « projet » et l 'activi té »opération ». 
Activité projet Activité opération 
Activité à caractère non répétitive Acti vité à caractère répétitive 
décisions irréversibles réversible 
incelt itude fOlte inceltitude fa ible 
Activité reliée au budget d ' investissement Activité reliée au budget d'opération de 
l ' entreprise 
cash flow négati fs cash fl ow positifs 
Tableau 4 : Les différences entre l'activité « projet » et l'activité « opération » 
Jack R. Meredi th et Samuel J. Mantel (1 989) 17 ont adapté un schéma qui illustre l' idée 
qu 'un projet est soumis à troi s contraintes fondamentales à savoir : le temps, le coût et 
la qualité ou technique. 
16 R. Declerck, 1.-p. Debourse et C. Navarre, Méthode de Direction générale: le management 
stratégique, Hommes et Techniques, 1983. 
J7 Meredith, Jack R., Mantel, Samuel 1. Jr.; Project Management, A Managerial Approach; John Weiley 
& Sons; Second Edition; 1989. 
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Technique 
Spécifications 
8..Jdget 
Coût 
En effet, pour b ien gérer un proj et il faut savoir maintenir l' équilibre entre ces tro is 
contraintes élémentaires. La sat isfacti on du client est d irectem ent reliée au respect du 
regroupement de ces tro is contra intes c'est à dire que le projet do it respecter la 
contrainte de coüt (Budget) établi à l' étape de la pl anification du projet, le respect du 
temps (échéance) c ' est à dire la capac ité de l' équipe de proj et à respecter les échéancie rs 
fixés au début d u proj et ainsi que le respect des spécifications fo nctionne lles (quali té) 
du produiUservice ex igé par le cli ent dés le départ du projet. 
Mais cela n ' empêche que ces contraintes varient considérablement d ' un projet à l 'au tre 
se lon la nature du projet par exemple, dans le domaine de l ' info tmatique, le c lient a 
touj ours tendance à priv ilégier les contraintes de coüts et de temps a lors que dans 
d ' autres proj ets te ls que les projets de recherche, il a tendance à privilégier la contrain te 
technique (performance et qualité) . 
B) Les différentes phases du cycle de vie d'un projet: 
C haque proj et se caractéri se par un cycle de vie qui prend na issance dans l 'émergence 
d ' un besoin d 'un demandeur et qui généralement se termine par la livraison d ' un 
produi t (ou service) à ce demandeur. 
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Dans l' autre parti e, on trouve le réa li sateur qui es t le mandataire à qui le demandeur 
confie la réa lisation du projet et qui es t appelé ({ le gérant de projet » . 
Cette relation entre le demandeur et le réa lisateur es t concrétisée par un mandat (ou un 
contrat) . 
Afin de répondre aux demandes clients qui sont devenues de plus en plus personnalisées 
et imlovantes à réa li ser dans des contraintes serrées, le réali sateur (gérant de projet) doit 
suivre une démarche structurée en phases qui lui pelmet non seulement de conduire le 
projet jusqu'à son achèvement mais aussi de contrôler son avancement. 
Pour mener à bien cette succession chronologique d 'actions, il est nécessaire de valider 
chacune de ses phases par ordre chronologique en veillant à ce que les obj ectifs de 
chacun e soient attei nts. Pour PielTe Beaudoin (1984, p.3 l ), la gestion de projet compte 
deux grande phases: la définition et la réalisation du projet alors que pour Jacques Boy, 
Chris ti an Dudek et Sabine Kuschel18 (2000, p.33), la ges tion de projet comprend quartes 
phases à savoir : 
La phase de définition 
La phase de planification 
La phase de réalisation 
La phase de clôture 
~La phase de définition : Il s 'agit dans cette phase de déterminer le bien fondé du 
projet et de le clarifie r ainsi que de développer un échéancier de base, un budget et 
identi fier une équipe de projet. Le chef de projet doit au cours de cette phase dételminer 
les risques associés à la réalisation du projet étant donné que les risques au début de 
projet sont nombreux et peu contrôlés. Cette phase se telmine par des études de 
fa isabilité (étude de marché, étude technique et étude financière) qui peuvent être 
18 Boy, Jacques, Dudek, Christian et Kuschel, Sabine, (( Management de projet :fondements, méthodes et 
techniques ii. De Boeck Université, 2000. 
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menées so it par le demandeur lui même, so it par l'équipe de projet et qui sert à 
déterminer s'il es t possible de réaliser le proj et en respectant les contraintes ex igés par 
le demandeur, c'es t à cette étape qu 'une décision doit être prise concemant la réa lisation 
du projet étant donné qu 'un projet peut être abandonner sui te à un manque de 
fi nancement ou à des problèmes techniques énormes. Cette première phase du projet 
fa it apparaître un document clé dans la vie du projet qui est le Mémoire d ' identification 
de proj et et qui va servir à l'évaluation stratégique du projet. 
~La phase de planification : Dans cette phase, le contenu du projet est défini de façon 
plus déta illée et plus précise. Au cours de cette phase, le gérant de projet définit et 
affi ne les obj ectifs du projet ainsi qu ' il planifie le déroulement des actions nécessaires 
pour l'atteinte des objecti fs et prépare un plan d 'exécution qui contient une description 
des mécanismes de sui vi et de contrôle du projet. Afin de réussir la planification du 
projet, le gérant de proj et se seli d 'outils informatiques tels que le logiciel Microsoft 
Project qui facilite l'affectation des ressources ainsi que la répartition du budget. Dans 
cette phase, des prototypes sont fabriqués et testés. 
~La phase de r éalisation : Il s'agit dans cette phase de mettre en œuvre le travail à 
exécuter en confo rmité avec les exigences du demandeur pour la réa lisati on du projet 
ainsi que d'appolier les modifi cations nécessa ires étant dOlmé que dans la pratique 
aucun projet ne se déroule confol111ément au plan initial, il y a toujours des 
ci rconstances imprévues. Dans la phase d 'exécution, le gérant de projet es t responsable 
d ' intégrer les ressources humaines qui entrent réellement en action ainsi que les 
ressources matérielles nécessaires pour atteindre les objectifs du projet et il doi t 
s'assurer du contrôle des coûts, de l'échéancier et de la qualité. 
~La phase de clôture: C'est au cours de cette phase que le bien livrable est remix au 
demandeur après avoir été évalué et la fermeture administrative du projet est effectué. A 
la fi n de cette phase et après avoir clôturé le projet sur le plan comptable et l 'archive, le 
gérant de proj et est chargé de libérer les ressources humaines et autres ressources ainsi 
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que de rémunérer le personnel et surtout de tirer les leçons à apprendre du projet réalisé 
qui serviront de modèle pour les projets futures . 
Lorsqu 'un projet est de peti te envergure, il arrive que la phase d ' identi fication et la 
phase de plani fication soient fus ionnées en une seule phase, alors que dans d'autres 
projets de grande envergure, il an·ive qu 'une autre phase d 'évaluation soit ajoutée à fin 
d 'apprécier l ' impact du projet. 
C) Les caractéristiques d ' un projet: 
En tenant compte de leur nature et des contraintes sous lesquelles ils sont soumis, les 
projets se di fférent mais cela n 'empêche qu ' ils possèdent des caractéristiques 
particulières communes qui les di stinguent de la gestion traditionnelle. Panni ces 
caractéristiques, on peut citer : 
~La nouveauté: Chaque projet implique une idée nouvelle qui n 'a pas été entreprit ou 
qui a été entrepri s de façon différente. 
Le degré de nouveauté varie d 'un projet à un autre selon les obj ectifs sur lesquels est 
fo ndé le projet. Plus que le projet représente une idée nouvelle plus qu ' il est soumis à un 
degré d ' incertitu de élevé. 
~La temporalité: Cette caractéristique signifie que chaque projet à un début et une fi n 
prédéterminés . Un projet n'est pas une démarche continue mais c 'est une démarche à 
durée limitée. 
~L'assuj ettissement à des contraintes: Chaque projet est soumis à des contraintes 
rigoureuses qui reflètent les ex igences du client. 
La satisfaction du client suppose que le projet a respecté les contraintes de coûts, de 
délais et de qualité imposé par le client avant le début du projet. 
~L'élaboration progressive: Cette caractéristique signifie que le développement et 
l'avancement du projet se fait par étape et d 'une manière progressive. 
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Cette élaborati on progress ive du proj et est basée sur le plan de management du proj et 
qui définit d ' une manière détaillée et précise comment le travail sera réalisé. 
~Un contexte d ' incertitude : Chaque proj et est soumis à un contexte d ' incertitude 
étant donné que l 'atteinte des obj ectifs visés n 'est pas souvent évidente et que des 
situations indésirables et inattendues peuvent parfois surgir au cours de l'avancement du 
projet. Ce contexte d ' incertitude dépend de plusieurs facteurs qui peuvent influencer le 
projet. Par exemple, l'utilisati on de la technologie peut créer de l' incelt itude en ce sens 
qu 'elle n ' est pas stable et que son développement peut être erratique. Cela peut avo ir 
des conséquences sur l'envergure du proj et, sur les délais de livraisons et même sur les 
coûts du proj et. 
D) Les types de projets 
Eddie Obeng a décrit dans son ouvrage « Ali change, the project Leader ' s Secret 
Handbook » ( 1995) quatre types de projets dont chaque type de projet concerne un 
changement bien défini à savo ir l 9 : 
~Le projet « mots croisés » : Ici on parle de la situation où le gérant de proj et sait ce 
qu ' il fa it c'est à dire que les obj ectifs sont précis et claire et sait aussi comment il va le 
faire c 'est à dire que les étapes et les tâches à effectuer sont bien définies alors il est en 
présence d ' un projet « mots croisés »ou aussi appelé « proj et fermé ». 
~Le projet « quête » : Dans ce type de proj et, le gérant de proj et sait ce qu ' il veut 
fa ire mais il ne sait pas comment le concrétiser. Dans cette situation, le gérant de proj et 
se trouve dans l' obligati on d 'exporter des possibilités hors des opérations actuelles et 
des méthodes de travail utilisées c ' est à dire que le gérant de proj et se montre ici comme 
un révo lutionnaire. Ce type de projet est appelé aussi « projet semi-fermé ». 
/9 Robert Bullrick, « Gestion de projet !!, 2éme édition, France, 2005 
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~Le projet « Scénario » : Dans ce type de projet, le gérant de projet sait comment 
faire mais il ne sait pas quoi faire. Le gérant est donc un évolutionniste, il doit valoriser 
les compétences existantes dans l'entreprise pour atteindre les objectifs désirés . Ce type 
de projet est appelé aussi projet Semi-ouvert. 
~Le projet « Brouillard»: Dans ce type de projet, le gérant de projet ne sait 111 
comment faire pour réaliser le projet ni quoi faire, ce type de projet est appelé aussi un 
projet Ouvert. Comme le projet « quête », le gérant de projet doit se montrer conune un 
révolutiOImaire pour agir rapidement. 
Vous ne savez Pas Vous savez 
comment comment 
V ous savez quoi Quête Mots croisés 
Vous ne savez pas quoi Brouillard Scénario 
E) Les formes de structure organisationnelle en gestion de projet 
Toute entreprise dont la mission principale est de réaliser des projets, doit adopter une 
forme de structure bien déterminée à fin de structurer et d 'organiser ses ressources pour 
la réalisation de ses projets. Il s'agit de répartir des tâches , des pouvoirs, des 
responsabilités et des systèmes de communications à l' intérieur de l'entreprise .. Selon 
Mintzberg20, la structure se définit comme étant « la somme totale des moyens 
employés pour diviser le travail entre des tâches distinctes et pour ensuite assurer la 
coordination nécessaire entre les taches ». Dans le choix de la structure, la prise en 
compte de celtains critères est évidente tel que: la taille de l'entreprise, les 
caractéristiques et l'envergure des projets à réaliser, de la technologie utilisée ainsi que 
de la stratégie poursuivie par l'entreprise. On distingue habituellement 3 types de 
structures en gestion de projet et aucune d'entre elle n'est transférable d'une entreprise 
à une autre: 
10 H. Mintzberg, Structure et dynamique des organisations, éd. d'organisation, Paris, 1982, p.26 
.:. Structure fonctionnelle 
.:. Structure par projet 
.:. Structure matricielle 
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-La structure fonctionnelle: La structure fo nctiolmelle réside dans le prIncipe de 
spécia lisation. C'est une structure dans laquelle les ressources humaines assigné au 
proj et sont regroupé par spécialité (commerciale, comptabilité, marketing, 
production, . .... . ) . Le besoin de spécialisation dans des secteurs teclmiques constitue la 
principale besoin pour la création de ce type de structure. Dans les organisations à 
structure fonctionnelle, la vo ie hiérarchique se traduit par le fait que chaque unité de 
spécialisation ne dépend que d ' un seul supérieur qui appartient à la même spéciali té ce 
qui fac ilite la supervis ion et centralise la prise de décision ainsi que la communication 
entre les unités es t à la fois verticale et horizontale. Dans une structure fonctionnelle, le 
chef de projet est placé sous l' autorité de la direction générale et il appartient 
généralement à une unité de spécialisation qui est chargé de la réa lisation du proj et 
Néanmoins, le chef de proj et a une autorité limi tée sur le personnel de proj et. 
1 
1 
\ 
... 
.... 
Coord inatioll 
du projet ':\ 
... -------
.. 
Responsable 
fonctionnel 
... _._--------
- - - - -
.. 
\ 
1 
'-,.-----::' ... 
(Les cases gri sées représentent le personnel engagé dans des activités du projet.) 
Source: Guide PMBOK (Troisième édition) 
Comme toute forme de structure, la structure fonctionnelle a des avantages et des 
inconvénients: 
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Avantages Inconvénients 
- structure simple. -conflits entre les spécialités. 
- présence de spécialités à tous les niveaux -manque d'ouvet1ure sur l'envirOlmement 
de management. 
- définition claire des responsabilités et 
des rôles . 
du projet. 
-manque de visibilité pour le client. 
-négligence de la variable temps. 
-stabilité des relations interpersonnelles -négligence des problèmes stratégiques. 
-économie dans l'utilisation de la mam -manque de visibilité pour les différentes 
d'œuvre. facettes du projet. 
-mécanisme de contrôle efficace et simple -difficultés de résistance au changement. 
de la qualité. -incapacité à s'adapter. 
-manque de coordination entre fonctions. 
Tableau 5 : Les avantages et les inconvénients de la structure fonctionnelle 
-La structure par projet: La shucture par projet est une structure temporaire qUI 
prend naissance lorsqu'une organisation se voit livrer la responsabilité de réaliser un 
projet de grande envergure et de longue durée. Dans la structure par projet, le gérant de 
projet est responsable de l'atteinte des objectifs du projet et il a le plein pouvoir sur ses 
ressources qui représentent une diversité d'expertises techniques et administrative 
nécessaires pour assurer la réussite du projet. La mise en place d'une structure par proj et 
est évidente lorsqu 'on est en présence d'un environnement complexe et 
multidimensionnel ou lorsque la technologie envisagée dans le projet est nouvell e ou 
complexe. 
1 
Coord ina t ion 
du projet ~ 
".--- -, 
1 r---~L----, \ 
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Chef d e projet \ Chef de projet Chef de projet 
\ 
, 
'------; 
1 
, 
(U)S cûses grisées représentent le personnel engagé dans des a" livité s du prOjet.) 
Source: Guide PMBOK (Troisième édition) 
Les avantages et les inconvénients de la structure par projet sont les suivants: 
Avantages Inconvénients 
- permet une vision claire et globale du projet - problème de continuité : insécurité de 
- facilite la liaison avec le client et les autres l'emploi pour les ressources à la fin du projet 
intervenants extemes . - structure temporaire : conçue à chaque 
- établir un compromis efficace entre les nouveau projet 
variables qualité, temps et coût - sous utilisation des ressources: le degré 
d 'utilisation d'une ressource varie selon le 
stade d' évolution du projet 
Tableau 6 : Les avantages et les inconvénients de la structure par projet 
-La structure matricielle: La structure matricielle correspond à une combinaison de la 
structure fonctionnelle et de la structure par projet qui se présentent comme deux 
structures interdépendantes dans la réalisation du projet sans pour autant être 
dépendante sur le plan hiérarchique. Dans la structure matricielle, cette combinaison 
doit émerger dans la collaboration ce qui implique un recours fréquent à la négociation 
entre le chef de projet et le chef fonctionnel étant dOlmée que le projet sera réalisé en 
majeure partie par des ressources des unités fonctionnelles et, par conséquence, le chef 
fonctionnel sera responsable de la disponibilité de ces ressources pour la réalisation du 
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proj et donc il doit négoc ier avec le chef de proj et le contenu des lots de travail à fin 
d ' identi fier les ressources requises . Dans les projets complexes et de grande envergure, 
on trouve un coordinateur des ressources dont le rôle es t de coordonner et d ' in tégrer les 
coopérations des diverses spécialités techniques impliquées dans le projet. 
Généralement, il existe trois types de structure matricielle : 
.:. La structure matricielle faible : elle est caractérisée par une présence 
dominante des caractéri stiques des organisations fo nctionnelles et dans la 
quelle le chef de proj et n 'a pas totalement le rôle d 'un manager mais plutôt un 
rôle de coordinateur ou d 'un fac ilitateur. 
Directeur 
-. 
1 , 
\ ) ... - .. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'" é"oOrd.ination 
. , • , . . , . du projet (Les cases gnsees representenlle personnel engage cfans des act lvltes clll proJel.) 
Source: Guide PMBOK (Troisième édition) 
.:. La structure matricielle forte : Contrairement à la structure matri cielle 
faible, la structure matricielle forte est marquée par la dominance des 
caractéri stiques des organisations par projet. Dans la structure matricielle 
forte, les chefs de proj ets sont à plein temps et ils ont une autorité importante 
sur le personnel administratif impliqué dans les projets à plein temps. 
1 
1 
\ 
(Les cases grisées représentent le personnel 
eng8gé dans des activités du projet. ) 
Source: Guide PMBOK (Troisième édition) 
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Chef de projet 
Chef de projet 
------, 
Chef de projet 
--1---
Coor(llnation du projet 
.:. La structure matricielle équilibrée : La structure matricielle équilibrée est un 
mélange entre la structure matriciell e fa ible et la structure matricielle fo rte et 
dont l 'objecti f est d ' instaurer un équilibre entre les caractéristiques des 
organisations fonctionnelles et les caractéristiques des organisations par projet. 
Dans la sttucture matricielle équilibrée, le chef de proj et a un rôle de manager 
mais il n 'a pas une autorité totale sur le proj et et son fi nancement. 
1 
Responsable 
fonctiQnnel 
Chef de projet 
Directeur 
Responsable 
fonctionnel 
---------------------------
"-
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J 
(Les cases gri'sées représentent le personnel engagé dans des activités du projet.) Coord inat ion (ju proje t 
Source: Guide PMBOK (Troisième édition) 
Comme toute autre forme de stmcture, la structure matricielle dévoi le des avantages et 
des inconvénients tout en combinant les avantages des stmctures fonctionnelle et par 
projet et en évitant leurs inconvénients : 
Avantages Inconvénients 
- une vision claire et détaillée des objecti fs - problèmes de coordination et de 
du proj et. management du personnel. 
- le maintien du développement de la -dangers de conflits proj ets-fonctions. 
compétence technique. -lourdeur dans la prise de décisions 
- favoriser l ' implication du client et des -difficulté de contrôle sur les ressources . 
intervenants externes dans le projet. -manque de clarté dans le patiage des 
-la bureaucratie est remplacée par le tâches et ambiguïté des responsabilités. 
contact direct. -instabilité des relations interpersonnelles . 
- améliorer la motivation des managers 
grâce à une meilleure implication dans les 
décisions. 
Tableau 7 : Les avantages et les inconvénients de la structure matricielle 
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En conclusion, le tableau suivant présente une vue d 'ensemble sur les caractéri stiques 
des di fférentes form es de structure organisationnelles sur les projets : 
AUIDrité du chef 
de pro);:t 
Disporllblll té des 
ressources 
ResPo llsabltt du 
bude.et dll proiet 
Roll) (lu chaf 
<J e prolet 
P(:rsonll t~1 
Rmctjonnel/e 
Pou OU f.) uc,mo 
Petl ou tlucune 
Res onsab le 
fonct ionnel 
Temps partiel 
<Hlll1rrl .slrali l (lu Ternps parliel 
manaeemer.t de praj ." 
Matrice fa ible 
Li miiOO 
Li rnitée 
ReSllon 3u ltt 
fonctionnel 
Temps par lei 
Temps par liel 
r.fBilic/e/le 
Matri ce 
équilibrée Matrice forte 
F(libiC â l11od6roü Moddrô" il forte 
Faible il motJérée MOdérée à fOlle 
Plein temps 
Ple in t8l1lp:; 
Source: Guide PMBOK (Troisième édition) 
1.4 L'évolution de la gestion de projet: quelques rares études empiriques 
PM projets 
Forte il 
quasI tot<llo 
Forte fi 
quasi tOlBle 
Chef de p rOjet 
Plein temps 
Ple in temps 
L'évo lution de la gestion de projet ainsi que l 'utili sation des outils et méthodes en 
gestion de proj et ont été abordés dans la littérature selon 2 points de vue : 
• le po int de vue des académic iens 
• le point de vue des praticiens 
Dans ce qui suit j e vais m ' intéresser au point de vue des praticiens et spécifi quement 
aux études déj à réalisées sur les pratiques de la gestion de proj et au sein des entreprises . 
Il ya peu d ' études qui ont été menées sur les pratiques de la ges tion de projet ainsi que 
sur les outils et méthodes les plus utili sés. Néanmoins, on peut mentionner les études 
suivantes: 
Une enquête multisectorielle et internationale a été dirigée par Leroy (en France) auprès 
de 790 professiolmels du domaine ainsi que d 'autres responsables fo nctiolmels et 
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hiérarchiques et dont l' obj ecti f était de détecter et analyser les éventuels facteurs 
contingents du management de proj et. Les résultats identi fiés par Leroy sont : 
~ D 'après Leroy quatre caractéri stiques des projets qui influencent énormément 
leurs modes d' organisation de ges tion : 
*Ia distinction entre les proj ets internes et externes 
*La distinction entre les proj ets top down (de direction) et les projets bottom up 
*Différence substantielle selon que le livrable sera à substrat matéri el ou non. 
*La fo rme de fOlm alisation du management de proj et dépend de l'ex istence 
d' une trésorerie à dépenser pour le proj et ou pas. 
:> D 'après Leroy, les proj ets qui sont de nature « bottom Up » et à trésorerie 
fa ibl e, fo nt peu recours à la « bo ite à outil s» traditionnelle de la ges ti on de proj et. 
~Il existe une di fférence dans la pratique de management de projet entre le secteur 
public et le secteur privé étant donné que les répondants du secteur public ont bien noté 
le rô le des proj ets dans la ges tion de changement dans le cadre d ' une autonomie 
organi sationnelle fo rte alors que les répondants du secteur pri vé ont mis d ' avantage 
l 'axons sur les contraintes de coûts et de délais. 
~ D 'après l' analyse de cette enquête 6 1% des cas adoptent une structure de projet à 
caractère matriciel alors que la structu re par proj et n 'est utili sée que pour 19% des cas. 
~ Le facteur ' programmation et planification ' ne se situe qu 'en 9éme rang pour les très 
petites entreprises et en 6éme rang pour les entreprises ayant un effectif entre [ 10,49] et 
au 4éme rang pour les entreprises ayant un nombre de salarié supérieur à 50 salariés . 
~ L 'écoute des clients est située au premier rang pour les entreprises de moins de 1 ° 
salariés. 
~ Le patron de l 'entreprise est la plupart du temps le gérant du projet et aUSSl 
l ' interlocuteur direct des clients. 
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Une deuxième enquête a été réalisée par Urli, B. et Urli , D. sur les pratiques du 
management de proj et au Québec en 1999 auprès de plus de 400 projets de différentes 
natures . 
Les résultats de cette enquête montrent : 
~ Le recours aux outils traditionnels du management de projet est largement présent 
dans la pratique de ce métier. 
~ Dans l'analyse des résultats de l 'enquête, les auteurs ont effectué un regroupement 
des thèmes étudi és sous troi s catégories: 
~ Dans une première catégorie, on constate qu ' une grande importance est 
accordée en premier lieu à la ges tion de temps dans la pratique du management du 
projet alors qu ' une importance moindre est accordée à la ges tion du changement. 
~ Une deuxième catégorie du regroupement cOITespondre à une optique de 
secteurs d ' activi tés : 
01/ Secteur informatique 
02/ Secteur de construction 
03/ Secteur de génie civil 
~ Une troisième catégorie pOite sur les domaines des proj ets (dom inance du 
domaine informatique) 
Une troisième enquête2 1 a été menée par Besner, C. et Hobbs, B. sur l' utili sation de la 
boîte à outils de la gestion de projet vis-à-vis de 750 répondants dont 250 au 
Canada ,375 à l 'USA, 125 dans le reste du monde. 
058,6% des projets TI et télécommunication 
012,3% des projets d ' ingénierie et de construction 
011,8% des projets de service d 'affaire 
2/ Project Management Journal (PM!, Section Montréal), le Bulletin - vol 12, N 2 Juin-Juillet, 2003. 
04,2% des services industriels 
00 ,6% des projets de services personnels 
012,5% constitue d 'autre secteur d'activité 
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La méthodologie de Claude Besner et Brian Hobbs était d'établir une liste d 'outil s et de 
tecluliques préci ses et spécifiques à la gestion de projet .Cette liste a été inspirée du 
PMBOK, du glossaire de Max Wideman et ainsi de la revue d 'autres recherches sur les 
outils en gestion de projet notamment celles de Hargrave & Singley (1998), Raz & 
Michael (2001), Thamhain (1998) et Zeitoun (2000). Ainsi cette liste contient 72 outils 
qui couvrent chaque phase des projets et chaque domaine de cOlmaissance en gestion de 
projet. D 'après ces auteurs, les principaux résultats de cette enquête sont: 
~ Tous les outils de la gestion de projet sont utilisés dans le cadre de l' amélioration. 
~ La différence entre des projets internes et des projets externes. En effet, les projets 
pour lesquels le client est interne font appel à des outils différents de ceux utilisés pour 
les projets externes dont le client est externe .La gestion des projets externes est plus 
focalisée sur l' estimation et le suivi des coûts et de la qualité ainsi que sur l'échéancier. 
~La différence entre les projets de grande et de petite taille, cette différence est justifiée 
sur le plan des budgets (budget supérieur ou inférieur à un million) ainsi que sur le plan 
de la durée (durée supérieur ou inférieur à un an). Les projets les plus grands (budget 
supérieur à un million et une durée supérieur à un an) utilisent davantage les outils et 
techniques de la gestion de projet. Les grandes différences se trouvent dans l'utilisation 
accrue des outils de gestion de changement, de gestion contractuelle, de la gestion de la 
configuration et de suivi de l'échéancier et de contrôle. 
~La différence entre organisation mature et immature, les organisations dans lesquelles 
travaillent les répondants se situent à un des cinq niveaux de maturité de l'échelle 
classique du CMM (Capability Maturity Model). En effet l'analyse des résultats montre 
que le tiers des organisations se situe au niveau le plus faible ce qui explique que la 
gestion de projet est infomlelle, un i me tiers est au 2éme niveau et un 3éme tiers sont 
réparti sur les trois niveaux supérieurs de maturité. Par conséquence, les organisations 
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les plus matures font une plus grande utilisation de tous les outils de la gest ion de projet. 
La réunion de lancement et les logiciels de GP sont parmi les outils les plus fortement 
utilisés alors que l'analyse Monte-Carlo est parmi les outils les moins utilisés et qui ont 
très peu de potentiel a insi que la « chaîne critique» qui représente un outil plus récent 
mais sa nouveauté rend son utilisation peu fréquente. 
Toutefois, le faible degré de l 'uti 1 isation des bases de dOlUlées sur les risques peut être 
expliqué par l'absence de support de la part de l'organisation. 
Par ailleurs, une étude a été réalisée par deux chercheurs canadiens Couillard et Navarre 
( 1993) sur 112 projets militaires et dont les résultats sont apparus comme important à 
intégrer dans une réflexion sur le management de proj et. Ces résultats font apparaître 
que les projets les mieux réuss is sont ceux qui ne suivent pas le protocole formel de la 
démarche de projet au niveau de la planification, de contrôle ainsi qu'au niveau de 
l' utilisation des outils « hard » tels que le PERT mais plutôt sont ceux qui utili sent des 
outils « softs » focalisés sur des problématiques de communication, d 'organisation et de 
gestion d 'ou l ' idée que l 'usage des outils formels constitutifs de la démarche classique 
de projet ne constitue pas un facteur de succès. 
Une autre étude a été menée par C hristophe Midler22qui a observé et analysé toutes les 
étapes de conceptions de la Twingo chez Renault depuis 1989 en tant qu 'un sociologue 
.Les résultats de cette études ont été centré sur l' idée qu ' il ne faut pas investir sur 
comment mettre en œuvre un projet d'une manière cohérente à une équipe de projet 
mais plutôt investir sur comment les acteurs doivent agir effectivement dans des 
situations différentes pour réuss ir un projet. 
De même une recherche exploratoire a été menée par Bérubé, J. sur les critères de 
succès des projets des petites et moyennes entreprises. L'échantillon a été constitué des 
PME qui comptent moins de 500 employés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 
millions de dollars annuellement. Dans cette recherche, quatre entreprises ont été 
retenues dont trois localisées à Gatineau et une située dans la région de Montréal. Les 
22 Christophe Mid/er, L'Auto qui n'existait pas: Management des projets et transformation de 
l'entreprise, Collection : Stratégies et management, Dunod, 2004 
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résultats de cette recherche ont montré des divergences entre les critères de succès des 
projets utilisés par les grandes entreprises et ceux utilisés par les PME. Les 
gestionnaires rencontrés dans les PME accordent moins d ' importance aux critères de 
respect des échéanciers et de respect des budgets ce qui a été justifié par la limitation 
des ressources contrairement aux grandes entreprises. Alors que le respect des 
échéanciers et du budget n 'ont pas été identifiés comme critères de succès des projets, 
les critères de la qualité, de la satisfaction des clients et de l'innovation dans les projets 
semble être des critères de succès des projets très impoliant pour les personnes 
interrogés. Pour les entreprises rencontrées, le facteur de l' innovation est perçu non pas 
comme un critère de succès mais plutôt comme un outil pour atteindre le succès plus 
facilement. 
La profitabil ité des projets est un critère qui s'avère aussi important pour les PME 
intelTogées et cela est expliqué par la situation financière précaire des PME. La situation 
des PME est souvent moins stable en comparaison avec les grandes entreprises d'ou 
l' importance du critère de la visibi lité qui s'avère à son tour un cri tère de succès des 
projets principale pour les PME qui ne bénéficient pas de la réputation. Toutefois, les 
entreprises rencontrées provenaient de deux régions du Québec, la localisation n'a pas 
affecté les critères de succès des projets des PME rencontrées. 
De sa part, le Centre for business Practices (2003) a mené une étude sur l 'application de 
pratiques reconnues de gestion de projet et dont les résultats ont montré une 
amélioration moyenne de 21 % sur 19 éléments mesurés : 
• 38,6 % sur l'estimation des échéanciers 
• 37,6 % sur la satisfaction du client 
• 37,0 % sur la cOlTespondance avec les objectifs stratégiques 
• 32,8 % sur l'estimation des coûts à l'heure 
• 32,5 % sur les délais et coûts consommés 
• 32,1 % sur le respect des échéanciers 
• 31,9 % sur la qualité 
• 25,6 % sur la performance par heure travaillée 
• 23 ,8 % sur le respect des budgets 
·23,0 % sur le temps de réaction 
• 22,8 % sur la productivité du personnel 
• 21 ,7 % sur le temps d'accès au marché 
• 12,9 % sur le taux de défauts 
• 12,9 % sur l'estimation du taux de défauts 
• 11,9 % sur le nombre de défauts trouvés par les pairs 
• 11 ,8 % sur le temps moyen de réparation d'un défaut 
· 7,6 % sur l'estimation de la qualité 
• 5,1 % sur l'estimation de la taille des composantes 
• 3,9 % sur la taille des composantes 
1.5 Conclusion 
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Au xxrémc siècle, il semble impensable qu 'une organisation, qu'elle so it grande ou 
petite, puisse fonctionner adéquatement sans une saine gestion de ses projets. La gestion 
de projet apparaît alors comme un mode de gestion primordial dans le fonctionnement 
des organisations afin d'assurer leur pérennité dans un monde de plus en plus compétitif 
et complexe. 
Afin de vérifier les données déjà avancées et de répondre à la problématique émise au 
début de notre travail de recherche, nous avons tenu à réaliser une enquête auprès d'un 
celtain nombre de PME Québécoises, enquête que nous présenterons dans le deuxième 
chapitre de ce travail de recherche. 
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Chapitre II : Méthodologie de la recherche et Analyse des résultats 
Il.1 Méthodologie de la recherche 
La partie empmque de la recherche s'articule autours de deux axes: une analyse 
descriptive des données et une analyse des relations potentielles entre certaines 
variables du questionnaire conune par exemple l'existence ou non d 'une relation entre 
la nature des activités de la PME et le recours à un certain type d 'outils du management 
de projet. 
Comme il s'agit d 'une étude de type descriptive, nous allons recourir à un outil de 
collecte de données en adéquation avec le contexte de la recherche, ses buts et la nature 
des données à recueillir: le questionnaire. 
Pour bâtir ce dernier, nous nous sommes inspiré de ceux qui ont été développés ces 
demières almées (Leroy, 2004, Urli et Urli, 2000, Besner et Hobbs, 2006, Centre de 
recherche public Henri Tudor, 2007) et nous y ajouterons des dimensions patiiculières 
aux PME. 
Ainsi, le questionnaire compolie six grandes sections (voir Annexe 1) : 
1 .Identification du répondant 
2. Profil de l'entreprise 
3. Entreprise n'utilisant pas formellement d 'outils et méthodes de gestion de 
projet 
4. Entreprise utilisant des outils et méthodes de gestion de projet 
5. Outils et méthodes en gestion de projet 
6. Culture « gestion de projet» 
Au total, le questionnaire comprend environ 66 questions distribuées sur les six grandes 
sections citées plus haut. La première section comporte des questions sur le nom du 
répondant, la fonction assumez et le domaine de formation. La deuxième section 
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s ' articule autour du secteur d 'activité de l'entreprise, le nom de l'entreprise, le nombre 
de salariés et le chiffre d 'affaires. La troisième section, quant à elle, compolie les 
raisons principales pour lesquelles celiaines entreprises ne font pas recourt à la gestion 
de projet. La quatrième présente les questions relatives à l'utili sation de la gestion de 
projet. La cinquième section est en rapport avec le degré d ' utilisation des outils et 
méthodes de la gestion de projet qui ont été regroupé par domaine de management de 
projet (les 9 domaines de management), la sixième section pose des questions sur le 
degré satisfaction de l'utilisation de la gestion de projet. 
L'échantillon de cette étude descriptive est constitué de 44 répondants dont 36 
appatienant à des PME et 8 appartenant à des entreprises de plus de 500 employés . 
Afin de mieux répondre aux objectifs de la recherche et de pouvoir recueillir des 
infOlTI1ations pertinentes, les PME ont été choisies en fonction des critères retenus pour 
définir une PME à savoir: les PME devaient compter moins de 500 employés et avoir 
un chiffre d ' affaire inférieure à 50 millions de dollars annuellement. Les entreprises 
interrogées sont situées au Québec et proviennent de différents secteurs d'activités 
puisque le secteur d'activité n'est pas une variable retenue dans le choix de notre 
échantillon. 
Une invitation à répondre au questionnaire (sur web) (voir Annexe 1) a été envoyée par 
courriel à une liste d 'auprès de 200 PME québécoises et le questionnaire a été déposé 
sur le web en utilisant le logiciel "SurveyMonkey" (\'Vww.survevmonkev.com). Par 
ailleurs, certaines grandes entreprises (plus de 500 employés) ont néanmoins répondu à 
notre questionnaire, ce qui nous a poussé a traité les données selon deux situations: la 
première situation sera consacrée à l'analyse de l'ensemble des données recueillies (y 
compris les 8 grandes entreprises) alors que la deuxième situation sera réservée à 
l'analyse des données recueillies sur les PME après avoir éliminé les 8 grandes 
entreprises de notre échantillon d'analyse. Ces réponses sont peut être dues au fait au 
fait que ces entreprises, identifiées comme PME il y a quelques temps, sont devenues 
des entreprises de plus de 500 employés aujourd'hui. 
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Dans ce qui suit, vous trouvez le détail des résultats , question par question. Nous avons 
opté de présenter les résultats en pourcentage plutôt qu 'en nombre mais le lecteur se 
souviendra que nous avons de fait 44 répondants. Dans la conclusion fin ale, un résumé 
de ces résultats est repris. 
II.2 Analyse descriptive des données 
1l.2.1 Identification du répondant 
Cette étude concerne l' ensemble des PME québécoises opérant dans tous secteurs 
d 'activités. Dans les 44 répondants de cette enquête, 40,5% des répondants occupent des 
postes de gestionnaire de projet alors que 24,3% ont des postes de direction et 
ges tionnaire de projet, 21 ,6% ont des postes de directions générale et gestionnaire de 
proj et, 8,1% des postes de direction et 5,4% occupant des postes de direction générale. 
40,50% 
o Direction générale 
o poste de direction 
• poste de gestionnaire de projet 
5,40% 
8,10% 
iii Direction générale et gestion de projet 
o poste de direction et gestion de projet 
Figure 1 : Répartition par fonction 
Dés le départ, on peut constater la forte pénétration de la gestion de projet dans ces 
PME québécoises au cours de ces dernières années vu que le grand pourcentage des 
répondants représente des gestionnaires de projet. 
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Concernant le niveau de scolarité de ces répondants , le résultat était très stupéfiant étant 
que 34, 1% (15 répondant) sont des bachel iers, 31,8% (14 répondants) détiennent une 
maîtrise et 4,5% ont un doctorat alors que le plus bas niveau de scolarité obtenu 
correspond au cegep-collégial (15 ,9%) et cela explique le haut niveau de maturité des 
répondants non seulement par rapport à la dimension « gestion de projet » mais aussi 
par rappOit à la place importante qu 'occupe la gestion de projet ces dernières années. 
4,50% 15,90% 
31,80% 
13,60% 
34,10% 
o Cegep- collégial iii certificat universitaire 0 Baccalauréat 0 Maîtrise. Doctorat 
Figure 2 : Répartition par niveau de scolarité 
Il.2.2 Profil de l'entreprise 
La plupart des PME de cet échanti llon sont soumises aux cri tères retenus pour définir 
une PME et qui sont principalement le critère du nombre d'employés et le critère du 
chiffre d'affaires . Mais cela n 'empêche qu'il y a quelques grandes entreprises qui ont 
répondu à cette enquête étant donné que le questionnaire a été mis sur le web. De fait , 
22,7% des entreprises ont de 1 à 9 salariés alors que 25% ont de 10 à 49 salariés, 20,5% 
ont de 50 à 99 salariés et 2,3% des entreprises ont un nombre de 400 à 499 salariés. 
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Par ailleurs, 8 entrepri ses de cet échantillon ont plus de 500 salariés et par conséquence 
d 'après la définition des PME avancée par Statistique Canada (200 1), ces entreprises 
seront considérées comme des grandes entreprises. 
18,20% 
20,50% 
01 à 9 salariés 
050 à 99 salariés 
. 200 à 299 salariés 
0400 à 499 salariés 
22,70% 
til10 à 49 salariés 
0100 à 199 salariés 
0300 à 399 salariés 
o plus de 500 salariés (grande entreprise) 
Figure 3 : Répartition selon le nombre des salariés 
Concernant le chiffre d 'affaire, 28,6% des entreprises ont un chi ffre d 'affa ire moins de 
1 million de dollars ainsi qu 'avec le même pourcentage il ya celle qui ont un chiffre 
d'affaire qui varie de 1 à 10 million de dollars et 11 ,9% des entreprises dont le chiffre 
d'affaire varie de 10 à 30 million de dollars alors que seulement 2,4% des entreprises 
qui ont un chi ffre d 'affaire de 30 à 50 million de dollars. Néanmoins, 4 entreprises de 
cet échantillon qui ont un nombre inférieur à 500 salariés ont enregistré un chiffre 
d 'affaires qui est supérieure à 50 millions de dollars et cela peut dépendre de l 'ampleur 
de leurs secteurs d 'activités. Il est aussi évident que les 8 grandes entreprises de cet 
échantillon aient un chiffre d 'affaire supérieure à 100 millions de do llars. 
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Répartition selon le chiffre d'affaire 
o m oins de 1 m illion $ 
de 1 à 10 millions de $ 
Ode 10 à 30 millions de $ 
o de 30 à 50 millions de $ 
• de 50 à 100 millions de $ 
o plus de 100 millions de $ 
Figure 4 : Répartition selon le chiffre d'affaire 
Dans cette étude, le secteur d 'activité n'était pas un critère de choix dans l 'échantillon 
ce qui explique 1 ' hétérogénéité des domaines d 'activités des entreprises répondantes. 
Le domaine des NTIC (nouvelles technologies de l ' info rmation et des communications) 
était le domaine le plus présent dans cette étude avec 40% de l'ensemble des entreprises 
et qui est succédé par le domaine de la construction et de service respectivement avec 
19% et 13,60%. 
9,80% 
13,60% 
ONTIC 
o Manufacturier 
• Construction 
Cl Consultation 
• Recherche 
4,50% 2,37% 
4,50% 
40,00% 
2,37% 
7,00% 
III Agriculture , chasse , sylviculture 
o Banques, services financiers 
o Service 
o Gouvernement 
Figure 5 : Répartition par domaine d'activité 
47 
Concernant le recourt à gestion de projet, le résultat était très intéressant vu que 95 ,5% 
des répondants (42répondants) ont affirmé que leurs entreprises gèrent des projets alors 
que 4 ,5% (2répondants) seulement ne gèrent pas de projet. 
1 00,00% T-~~~-\;l§;5G%,--:-~~:--~-----, 
50,00% +--~~-:-l 
4,50~ 
0,00% .l......_~--L_.::..::...~_ 
o Entreprises gérant des projets 
III Entreprises ne gérant pas des 
projets 
Figure 6 : Le degré d'utilisation de la gestion de projet 
Si on retire les 8 grandes entreprises de l ' échanti llon, on va trouver que 77,2% des 
entreprises qui gèrent des projets sont des PME ce qui explique l'évolution progressive 
de la gestion de projet dans les PME québécoises . 
Il.2.3 Entreprise n'utilisant pas formellement d'outils et méthodes de gestion de 
projet 
Dans cette paliie du questionnaire, deux répondants seulement ont répondu à cette 
partie. Le premier à répondu qu'il n'envisage pas la mise en place d'une méthode de 
gestion de projet étant donnée que la gestion de projet n'est pas adaptée à son activité 
alors que le deuxième répondant a affimlé qu'il envisage la mise en place d'une 
méthode en gestion de projet à moyen terme ( 6mois à 2 ans) . 
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II.2.4 Entreprise utilisant des outils et méthodes de gestion de projet: 
Dans cette partie, il s'avère intéressant de faire une description des résultats obtenus 
se lon deux situati ons différentes. Dans une première situation, nous ferons une 
description des résultats enregistrées par les 44 entreprises alors que dans une deuxième 
situation, nous retirerons de cet échantillon les 8 grandes entreprises à fin de se focali ser 
sur les PME qui son l' intérêt de cette étude ainsi que de voir si l ' intervention des ces 
grandes entreprises a eu un impact sur les résultats de cette étude. 
Question 1 : On distingue généralement les « projets externes» où c ' est pour un 
client externe que le projet est réalisé, des projets internes où le client appartient 
de fait à l'entreprise. Votre expérience en projet est relative à : 
1 ère situation: 
des projets externes 
des projets internes 
des projets internes et externes 
Pour les 38 entrepri ses répondantes à cette question, 42, 1% gèrent des projets externes , 
13,2% des projets intemes et 44,7% gèrent des projets internes et ex temes. 
o des projets 
• des projets 
internes 
13,20% 
o des projets 
o des projets externes 
odes rOJets internes et externes 
Il des projets internes 
Figure 7 : Le type de projet gérer (tout l'échantillon) 
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2éme situation: 
Si on retire les 8 grandes entreprises de cet échantillon, on va trouver que 45 ,16% des 
PME au Québec gèrent des projets externes soi t autant que celles qui gèrent des projets 
internes et externes alors que 9,68% gèrent des projets internes. 
EiI des projets 
internes 
9,68% 
o des projets 
o des projets externes liJ des projets internes 
o des projets internes et externes 
Figure 8 : Le type de projet gérer (PME) 
Question 2: Depuis combien de temps utilisez vous des outils ou méthodes de 
ges tion de projet dans votre entreprise? 
1 he situation: 
Les intervalles de temps ont été segmentés en 5 catégories : 
moins 1 an 
de 5à 10 ans 
de 5 à 10 ans 
de 10 à 20 ans 
plus que 20 ans 
Sur l'ensemble des entreprises de l'échantillon ,37 entreprises ont répondu à cette 
question dont 45,9% sont situées dans l'intervalle de temps de l à 5ans ,29,7% dans 
50 
l' intervalle de 5 à 10 ans et 8, 1% ont plus que 20 ans qu' elles util isent les outils et 
méthodes de gestion de projet alors que 2,7% seulement ont moins d'un an qu'elles ont 
commencé à utili ser les méthodes et outils de la gestion de projet . Ces pourcentages 
exp liquent que l' utilisation des outils et méthodes de la gestion de projet ont augmenté 
au cours de ces demières almées. 
40,00% +- - -"---
30,00% 1-----
20,00% 1--,.--- -
10,00% 1-----
0,00% ..J. __ '---__ 
De 1 à 5 ans 
oDe 5 à 10 ans 
o De 10 à 20 ans 
• >20 ans 
Figure 9 : L ' ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet (tout l'échantillon) 
2éme situa tion : 
En reti rant les 8 grandes entreprises de cet échanti llon, il semble qu ' il y a une grande 
progress ion dans la pénétration de la gestion de projet dans les PME québécoises étant 
donnée que 6,45% seulement des PME utilisent les outils de la gestion de projet plus 
que 20 ans, 9,68% se situent dans l' intervalle de temps de 10 à 20 ans, 32,26% de 5 à 
10 ans alors que 48,39% se situent dans l ' intervalle de 1 à 5 ans. D 'après ces 
pourcentages, on peut déduire que l 'utilisation de la gestion des projets dans les PME 
québécoises est un mode de gestion assez récent. 
60,00% ,------------:----:----, 
50, 00% +----'----=----~,....__,_+_.'---_-=---_--j 
40,00% +-----
30,00% +--'--"._-"- -' 
20,00% +-~~--
10,00% +--'-----
0,00% ~-_.'----
0 < 1 an 
Iii De 1 à 5 ans 
oDe 5 à 10 ans 
oDe 10 à 20 ans 
• >20 ans 
Figure 10 : L'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet (PME) 
Question 3 : Votre expérience en gestion de projet a été obtenue en tant que: 
-Maître d 'ouvrage (client) : donneur d'ordre au profit de qui le projet est 
réalisé 
- Maître d 'œuvre: entité retenue par le maître d'ouvrage pour réaliser 
l'ouvrage 
- Chef ou gestionnaire de projet 
- Membre d'une équipe de projet 
l érc situation: 
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55,3% des personnes ayant répondu sont des chefs ou gestionnaires de projet alors que 
15,8% sont des membres des équipes de projet et 26,3% sont des maîtres d 'œuvre. 
Ce pourcentage des répondants occupant des postes des chefs de proj et ou gestionnaires 
de projet reflète l ' importance et l 'évolution de cette profession qui est devenue une 
profession à part entière. 
o Membre d'une 
o Maître 
d'ouvrage 
2,60% 
55,30% 
Il Maître 
o Maître d'ouvrage Il Maître d'oeuvre 
o Chef ou gestionnaire de projet 0 Membre d'une équ ipe de projet 
Figure 11 : La nature de l'expérience obtenue en gestion de projet (tout 
l'échantillon) 
2éme situation: 
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Si on retire maintenant les 8 grandes entreprises de cet échantillon, on trouve que 
48,39% des répondants sont des chefs ou gestionnaires de projet qui appartiennent à des 
PME ce qui explique une autre fois la forte pénétration des pratiques de la gestion de 
projet au cours de ces dernières dans les PME québécoises. 
o Membre 
o Maître 
d'ouvrage 
3,22% 
de projet 
48,39% 
Il Maitre 
o Maître d'ouvrage Il Maître d'oeuvre 
o Chef ou gestionnaire de projet 0 Membre d'une équipe de projet 
Figure 12 : La nature de l'expérience obtenue en gestion de projet (PME) 
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Question 4 : Quel est le nombre de personnes occupant une fonction de chef de 
projet (ou l' équivalant) dans votre organisation? 
Le nombre de personnes occupant une fonction de chef de projet a été répartit sur une 
échelle de 1 à 10. 
1 ère situation: 
21,6% des répondants ont affirmé que leur organisation renferme plus que 10 personnes 
occupant des postes de chef de projet. Parmi ces entreprises, il est évident qu 'on trouve 
5 grandes entreprises de l'ensemble des 8 grandes entreprises de cet échantillon en 
tenant compte qu' il ya deux grandes entreprises n 'ont pas répondu à cette question. 
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 
0 >10 
. 10 
0 9 
07 
0 6 
.5 
04 
0 3 
1d2 
0 1 
Figure 13 : Le nombre de chef de projet dans l'entreprise (tout l'échantillon) 
2éme situation: 
Contrairement aux grandes entreprises, 9,68% seulement des répondants (3 répondants) 
appartenant à des PME ont affirmé que leurs entreprises ont plus que 10 postes de chef 
de projet alors que 19,36% (le pourcentage le plus élevé) ont 2 personnes occupant une 
fonction de chef de projet dans leurs organisations. Cela semble indiquer que la gestion 
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de projet est un mode de gestion en voie de développement dans les PME québécoi ses 
mais le fa ible nombre de poste de chef de projet enregistré dans les PME peut être 
expliqué par le manque de financement des projets. 
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 
0 > 10 
.10 
0 9 
[J7 
0 6 
. 5 
04 
0 3 
fi32 
01 
Figure 14 : Le nombre de chef de projet dans l'entreprise (PME) 
Question 5 : Les chefs de projets sont-ils affectés à temps plein à la gestion de 
projet? 
1 ére situation: 
Pour 59,5% des répondants, les chefs de projets sont affectés à temps plein alors que 
40,5% ne le sont pas et cet écart peut être expliqué non seulement par le type de 
structure organisationnelle adoptée par leurs entreprises mais aussi par l 'ampleur des 
projets à réaliser. 
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O OUI 
ItINON 
59 ,50% 
Figure 15 : Le mode d'affectation des chefs de projets (tout l'échantillon) 
2éme situation: 
Pour les 8 grandes entreprises de l'échantillon ,3 entreprises seulement ont répondu 
« OUi » ce qui représente 8,1% et par conséquence on constate que 61 ,29% des 
entreprises qui ont des chefs de projets affectés à temps plein à la gestion de projet sont 
des PME alors que 38,71 % des PME ont des chefs de projets qui ne sont pas affectés à 
temps plein à la gestion de projet. 
iii NON 
38,71% 
o OUI 
61,29% 
oOUI 
mNON 
Figure 16 : Le mode d'affectation des chefs de projets (PME) 
Question 6 : Dans votre organisation, selon quel mode les ressources sont-elles 
affectées aux projets? 
1 ére situation: 
36 personnes ont répondu à cette question dont 52,8% ont les acteurs sont rattachés 
durablement aux projets alors que 47,2% dont les acteurs sont rattachés à des services 
fonctionnels et mobili sés temporairement à des projets. 
o A c teurs rattachés durablement aux projets 
liliI A c teurs rattachés à d es services fon c tionnel s e t m o bili sés 
temporairement à de s projets 
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Figure 17 : Le mode d'affectation des ressources aux projets (tout l'échantillon) 
2éme situation: 
51 ,72% des PME ont des acteurs rattachés durablement aux projets alors que 48,28% 
dans lesquels les acteurs sont rattachés à des services fonctionnels et mobili sés 
temporairement à des projets. 
o Acteurs rattachés durablement aux projets 
• Acteurs rattachés à des services fonctionnels et mobilisés 
temporairement à des projets 
Figure 18 : Le mode d'affectation des ressources aux projets (PME) 
Question 7 et 8 : Les chefs de projet de votre organisation ont-ils suivi des 
formations en gestion de projet? 
1 ère situation: 
80,6% des répondants ont affirn1é que les chefs de projets de leurs organisations ont 
suivi des fo rmations en gestion de projet tant dis que pour 19,4% des répondants, les 
chefs de projets n 'ont pas suivi des formations en gestion de projet. 
il Chefs de 
projets ne 
suivant pas 
des 
formations 
19,40 % 
o C he fs d e proj e t s s uivant d es fo rma tions 
III Chefs d e proj e t s ne s uivant pas des format ions 
projets 
suivant des 
formations 
80 ,60 % 
Figure 19 : Formation des chefs de projets (tout l'échantillon) 
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Pour les répondants qui ont affirn1é que les chefs de projets de leurs entrepri ses ont sui vi 
des formati ons en gesti on de projet,87 , 1 0% ont mentionné que les fo rmations suivies 
par les chefs de projets ont été données par des intervenants ex ternes dans des 
organi smes externes (université, collège, entreprise de fOlmation . . .. ) alors que 6,45% 
ont déclaré que les fOlm ations ont été données par des intervenants internes et il est 
semble que ces forn1ations portent sur des outils et méthodes utilisées au sein de leurs 
organisations. 
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o Formations données par des intervenants internes 
Formations données par des intervenants externes mais au sein de votre 
entreprise 
o Formations données par des intervenants externes dans des o rganismes 
externes (université . collèae . entreprise de formation ... ) 
Figure 20 : Les types d'intervenants dans les formations (tout l'échantillon) 
2éme situation: 
Dans 79,3 1 % des PME répondantes, les chefs des projets ont suivi des formations en 
gestion de projet tandis que dans 20,69% des PME, les chefs de projets n'ont pas suivi 
des formations . 
C Chefs de 
projets ne 
suivant pas 
des 
o Chefs de projets suivant des formations 
o Chefs de 
projets 
suivant des 
formations 
79,31 % 
Il Chefs d e projets n e s uivant pas des formations 
Figure 21 : Formation des chefs de projets (PME) 
Pour 84,60% des PME, les fonnations ont été données par des intervenants externes 
dans des organisations externes alors que pour 7,7%, les fonnations ont été données par 
des intervenants internes. 
Malgré la petitesse de l ' échantillonnage, ces chiffres peuvent exp liquer la nécessité de 
la gestion de projet dans les PME québécoises qui est devenue un mode de gestion 
incontournable pour la survie de plusieurs PME, ce qui pousse ces PME à investir 
davantage dans les formations de leurs chefs de proj ets. 
07,70% 
li] 7,70% 
084,60% 
o Formations données par des intel'\€nants intemes 
(;J Formations données par des intel'\€nants externes mais au sein de votre 
entreprise 
o Formations données par des intel'\€nants externes dans des organismes 
extemes (université, collége, entreprise de formation , .. ) 
Figure 22 : Les types d'intervenants dans les formations (PME) 
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Question 9 : Selon vous, quels sont les 3 moyens les plus efficaces pour développer 
et maintenir les compétences des collaborateurs en gestion de projet? 
1 ére situation: 
Pour les 36 répondants à cette question, les 3 moyens les plus efficaces pour développer 
et maintenir les compétences des collaborateurs en gestion de projet sont : 
-L 'expérience acquise en participant à des projets: 30,3% 
-La patiicipation à des formations: 22,2% 
-L 'utilisation d'une méthode de gestion de proj et applicable à l' ensemble de 
l'entreprise: 20,2% 
. 19,20% 01% 022,20% 
Il) 7,10% 
020,20 
030,30% 
o La participation à des form a tions 
l'J L'appel à des conseillers en ges tion de pro je t 
o L 'ex périence acquise e n participant à des proje ts 
o L 'utili sation d 'une m é tho d e d e ges ti o n de p roje t applicable à l 'ensemb le de l'entreprise 
• La mise e n place d'outils liés à la g es tio n de proj e t 
o Implanta tion d 'un bureau de proje t 
Figure 23 : Les moyens efficaces pour développer les compétences des 
collaborateurs en gestion de projet (tout l'échantillon) 
2éme situation: 
Si on élimine les 8 grandes entreprises à fin d 'avo ir un échantillon constitué des PME, 
on constate qu'il n'y a pas une différence significative avec la première situation 
pui sque l' on trouve le même résultat relativement aux moyens les plus efficaces pour 
développer et maintenir les compétences des collaborateurs en gestion de projet. 
-L 'expérience acquise en participant à des projets: 30,8% 
-La patiicipation à des formations : 23,1 % 
-L 'utili sation d 'une méthode de gestion de projet applicable à l' ensemble de 
l'entreprise: 20,5% 
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. 16,70% 01,30% 023,10% 
020,50% 7,70% 
030,80% 
o La participation à des formations 
fia L'appel à des conseillers en gestion de projet 
o L'expérience acquise en participant à des projets 
o L'utilisation d 'une méthode de gestion de projet applicable à l'ensemble de l'entreprise 
• La mise en place d'outil s liés à la gestion de projet 
o lm plantation d'un Bireau de projet 
Figure 24 : Les moyens efficaces pour développer les compétences des 
collaborateurs en gestion de projet (PME) 
Question 10: Le contrôle et le suivi des projets sont -ils exercés (généralement) 
par: 
-Le chef de projet 
-La direction 
-L'ensemble de l'équipe de projet 
1 ère situation: 
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D' après les 37 répondants à cette question, il s 'est avéré que pour 62,2% des répondants 
le contrôle et le suivi des projets sont exercés par le chef de projet et que pour 27% des 
répondants le contrôle et le suivi des projets sont exercés par l'ensemble de l'équipe de 
projet alors que pour 10,8% le contrôle et le suivi des projets sont exercés par la 
direction. 
IJ La dire ction 
10,80% 
o L 'ensem ble 
de l 'équipe 
de projet 
27,00% 
projet 
62 ,20% 
o Le chef de projet III La direction 0 L'ensemble de l'équipe de projet 
Figure 25 : Le contrôle et le suivi des projets (tout l'échantillon) 
2éme situation: 
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Concemant le ressort des PME, 60% des PME affirment que le contrôle et le suivi des 
projets sont exercés par le chef de projet et pour 30% le contrôle et le suivi des projets 
sont exercés par l'ensemble de l'équipe de proj et alors que pour seulement 10% des 
PME, le contrôle et le suivi des projets sont exercés par la direction. Cette autonomie de 
pouvoir du chef de projet confirme le développement et la conscience de l' importance 
de la gestion de projet dans les PME de notre échantillonnage. 
La direction 
10% 
o L'ensemble 
de l'équipe de 
projet 
30% 
projet 
60% 
o Le c hef de projet • La direction 0 L'ensemble de l'équipe de projet 
Figure 26 : Le contrôle et le suivi des projets (PME) 
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Question 11 : Le chef de projet a-t-il une autorité hiérarchique sur les membres de 
l'équipe de projet? 
1 ére situation: 
36 personnes ont répondu à cette question et 6 1,1 % (22 personnes) des répondants ont 
affirmé que le chef de projet a une autorité sur les membres de projet alors que pour 
38,90% (l4 personnes), le chef de projet n'a pas une autorité sur les membres de projet. 
70,000~ ~--~--------~~~~----------~------------~ 
60,000/0 +-----~~~~--~~~~1--~~--~--~~~ __ --~ 
50 ,00 % +-~----""--'-'~ 
40,00% -1-------'----1 
30 ,00% +-----'----1 
20 ,00% +-----,-----",,-1 
1 0,00 % -!----,------:-=-I 
0 ,00% -'--______ c.L-____ --"-__ -""--'-
o Le chef de projet a une autorité hiérarchique sur les membres de 
l'équipe de projet 
l3:J Le chef de projet n'a pas une autorité hiérarchique sur les membres d 
l'équipe de projet 
Figure 27: L'autorité hiérarchique des chefs de projets sur l'équipe de projet 
(tout l'échantillon) 
2éme situation: 
Si on observe les PME, on trouve que pour 56,67% des PME, le chef de projet a une 
autorité sur les membres de projet alors que pour 43,33%, le chef de projet n'a pas une 
autorité sur les membres de projet. Malgré qu ' il y a une légère différence par rapport à 
la première situation au niveau du pourcentage des répondants qui ont affim1é que le 
chef de projet a une autorité sur les membres de projet, différence due à l'existence des 
grandes entreprises dans l'échantillon, nos résultats semblent confirmer le rôle 
important qu'occupe aujourd 'hui le chef de projet dans les PME. 
60 ,00% ,-------~~--~~,~~----~~~~-----.-~~--~ 
50,00 % +---------;--,-1 
40,00% +- ---:;-1 
30,00% -j----........:....- -I 
20 , 00 % +---- --"'---1 
1 0,00 % +----':-:---1 
0, 00% -L.......:.:......:.:... ___ --'-___ ---""c...::.:::::.::..:'--_ 
o Le chef de projet a une autorité hiérarchique sur les membres de l'équipe 
de projet 
LI Le chef de projet n'a pas une autorité hiérarchique sur les membres de 
l'équipe de projet 
Figure 28 : L'autorité hiérarchique des chefs de projets sur l'équipe de projet 
(PME) 
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Question 12 et 13: Jugez-vous utile et important que les collaborateurs de votre 
entreprise possèdent une certification en gestion de projet? 
- Pour quelles fonctions jugez vous utile et important la certification des 
collaborateurs de votre entreprise en gestion de projet? 
1 ère situation: 
37 personnes ont répondu à cette question dont 13 personnes (35 ,1%) ont affirmé que la 
possession d 'une certification en gestion de projet pour les collaborateurs n 'est pas uti le 
mais que c'est répondants la compétence des collaborateurs est plus importante alors 
que pour les 24 personnes restante, la certification des collaborateurs est utile pour 
divers raisons. Parmi les raisons pour lesquelles ces 24 répondants ont jugé que la 
ceti ification des collaborateurs est utile, on trouve que pour : 
· 24, 3%, elle permet de donner confiance aux parties prenantes dans les projets . 
• 21,6%, elle représente un gage de compétences 
• 16,2%, elle permet de se distinguer des autres entreprises 
· 2,7%, elle permet un réseautage avec d 'autres entreprises. 
40,00% -,--......... ------------, 
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Figure 29 : L'utilité de la certification en gestion de projet (tout l'échantillon) 
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32 répondants (62,7% des réponses) jugent utile et important la cetiification pour le 
chef ou gestiOlmaire de projet alors que 12 répondants (23 ,5% des réponses) jugent utile 
la certification en gestion de projet pour les collaborateurs associés aux projets et 7 
répondants (13 ,8% des réponses) présument l'utilité de la cetiification en gestion de 
projet pour la direction de l'entreprise. 
Collaborateurs 
associés aux 
projets 
23,50% 
Direction de 
o Direction de l'entreprise 
Il Chef ou gestionnaire de projet 
o Collaborateurs associés aux projets 
Chef ou 
gestionnaire de 
projet 
62,70% 
Figure 30: L'importance de la certification de certaines fonctions en gestion de 
projet (tout l'échantillon) 
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2éme situation: 
Si on observe l'échantillon des PME après avoir retirer les 8 grandes entreprises, on 
trouve que 30 PME ont répondu à cette question dont 13 PME (43,33%) ont affirmé que 
la possession d 'une certification en gestion de projet pour les collaborateurs n'est pas 
utile sous prétexte que la compétence des collaborateurs est plus impoltante que la 
certification. En comparant avec la première situation, on constate que tous les 
répondants qui présument que la certification en gestion de projet n'est pas utile pour 
leurs collaborateurs sont des PME et cela peut être justifié d'une part par la nouveauté 
de ce mode de gestion dans les PME et d'autre part par le manque des moyens 
financiers étant donné que la certification engendre des coûts de formation élevés pour 
la PME. Pour les restes des PME (l7répondants), la certification en gestion de projet est 
utiles pour leurs collaborateurs étant donnée que pour : 
• 20%, elle permet de se distinguer des autres entreprises 
·3 ,33%, elle permet un réseautage avec d'autres entreprises 
• 16,67%, elle représente un gage de compétences 
• 16,67%, elle pelmet de donner confiance aux parties prenantes dans les projets 
Figure 31 : L'utilité de la certification en gestion de projet (PME) 
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En observant l'échantillon des PME, on trouve que pour 60,5% des réponses, la 
certification en gestion de projet est utile et importante pour le chef ou gestionnaire de 
projet alors que pour 23,5% des réponses, elle est utile pour les collaborateurs associés 
aux projets et pour 13,8% elle es t util e pour la direction de l' entreprise. 
Collaborateurs 
associés aux 
projets 
23,50% 
o Direction de l'entreprise 
Direction de 
l'entreprise 
13,80% 
Chef ou 
gestionnaire de 
projet 
60 ,50% 
~ Chef ou gestionnaire de projet 
o Collaborateurs associés aux projets 
Figure 32 : L'importance de la certification de certaines fonctions en gestion de 
projet (PME) 
A paliir de ce résultat, on constate que les PME cherchent d ' avantage à améliorer les 
compétences et les connaissances de leurs chefs de projet ce qui montre que les PME 
cherchent non seulement à améliorer la quali té de leurs projets mais aussi à maîtriser 
davantage ce nouveau mode de ges tion. 
Questions 14 et 15 " Disposez-vous d'un bureau de projet dans votre organisation? 
Quelles sont les tâches qui sont sous la responsabilité du Bureau de projet? 
1 ère situation: 
Pour la question 14, on trouve que 70,3% des répondants (26 personnes) ne disposent 
pas de bureau de projet dans leurs organisations alors que 29,7% des répondants (1 1 
persOlmes) disposent d 'un bureau de projet. 
o Entreprise qui ne 
dispose pas d'un 
Bureau de projet 
70,30% 
o Entreprise qui dispose d'un Bureau de projet 
o Entreprise qui 
dispose d'un 
Bureau de projet 
29,70% 
• Entreprise qui ne dispose pas d'un Bureau de projet 
Figure 33 : La disposition d'un bureau de projet (tout l'échantillon) 
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Pour la question 15, question à choix multiples , on constate d 'après les réponses 
enregistrées qu'il y a une grande diversité des tâches qui sont sous la responsabilité du 
bureau de projet à savoir : 
- Promotion des activités de gestion de projet auprès de la haute direction et des 
gestionnaires de projets : 14,3% 
- Présentation du déroulement des projets auprès de la haute direction : 15,5% 
- Gestion et Suivi de projets : 17,8% 
- Gestion d ' un référentiel de documentation de projets: 16,7% 
- Mise à jour et amélioration du processus de gestion de projet: 21,4% 
- FOffi1ation et Mentorat auprès des gestiOImaires de projets: 14,3% 
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Figure 34 : Les tâches soumises sous la responsabilité du bureau de projet (tout 
l'échantillon) 
2éme situation: 
Si on s' intéresse aux seules PME, on trouve que 73 ,3% des répondants (22 personnes) 
ne disposent pas de bureau de projet dans lem s organisations alors que 26 ,7% des 
répondants (8 personnes) disposent d'un bureau de proj et dans leurs organi sati ons. Le 
faible degré de pénétration du bureau de proj et dans les PME québécoises qui ont 
répondu au questionnaire peut être expliqué d 'une part par les coûts élevés engendrer 
par l' implantation d 'un bureau de projet, et d 'autre part, par les coûts d 'acquisition des 
compétences nécessaires pour le déroulement des activités du bureau de projet tel que le 
directeur du bureau de projet, l' expelt méthodologique, le coordonnateur de projet ou 
encore le gestionnaire de projets intemes. 
I!:J Entrepri s e qui 
ne dispose 
pas d'un 
Bureau de 
projet 
73 ,30% 
o Entreprise qui dispose d'un Bureau de projet 
o E ntre pri se qui 
di s po s e d 'un 
Bure au d e 
projet 
26,70% 
iii Entreprise qui ne dispose pas d'un Bureau de projet 
Figure 35 : La disposition d'un bureau de projet (PME) 
Pam1i les activités considérées comme nécessaires au bureau de projet, on trouve : 
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- Promotion des activités de gestion de projet auprès de la haute direction et des 
gestionnaires de projets : 14,7% 
- Présentation du déroulement des projets auprès de la haute direction : 16,2% 
- Gestion et Suivi de projets : 19,1% 
- Gestion d 'un référentiel de documentation de projets: 16,2% 
- Mise à jour et amélioration du processus de gestion de p.·ojet : 20,6% 
- Formation et Mentorat auprès des gestionnaires de projets: 13,2% 
On constate que pour certaines PME (14 répondants), la mise à jour et l'amélioration 
du processus de gestion de projet est l'activité qui est jugée la plus importante d 'être 
sous la responsabilité du bureau de projet et cela reflète l'insistance des PME 
québécoises de l'échantillonnage à maîtriser ce nouveau mode de gestion, 
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Figure 36 : Les tâches soumises sous la responsabilité du bureau de projet (PME) 
11.2.5 Outils et méthodes en gestion de projet 
Selon le référentiel de management de projet établi par le Project management Institute, 
le management de projet peut être décomposé en 9 domaines d 'act ivités. Notre 
questionnaire reprendra les outils et méthodes de gestion de projets par domaines 
d'activités . 
Management des 
coûts 
anagement de la 
ommunication 
rovisionnements 
l'intégration 
Management 
du 
Contenu 
Management des 
délais 
anagement des ressources 
anagement de la 
ualité 
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Comme dans l'ana lyse de la patiie précédente du questionna ire, le recours à une analyse 
descriptive selon deux situations, la première compoltant toutes les entreprises de 
l'échantillon et la deuxième comportant seulement les PME, s'avère importante étant 
donné que l ' util isation des méthodes et outils en gestion de projet peut di fférer entre les 
PME et les grandes entrepri ses. 
Management de l'intégration 
Le management de l ' intégration recouvre les processus nécessaires pour s'assurer d ' une 
bonne intégration de tous les éléments du proj et, de l'é laboration à la mise en œuvre du 
plan de proj et (suivi de tableaux de bord et la maîtrise d 'ensemble des modifications). 
Les outil s et méthodes du Management de l ' intégration qui ont été retenus pour ce 
questionnaire sont : 
- Règle d es phases et des jalons. 
-Tableaux de bord: Approche systématique qUI intègre le d éveloppement 
s imul tané des produits et processus associés, incluant la fabrication et le soutien 
logistique. 
-Courbes en " S " et calcul des écarts de coût et de d élai. 
-Ingénierie concourante ou simultanée: Approche sys tématique qui intègre le 
développement simultané des produi ts et processus assoc iés, inc luant la fabrication 
et le soutien logistique. 
-A nalyse et modélisation systémique: Dès lo rs qu ' un projet peut être considéré 
par un système (ensemble finali sé d 'éléments en interaction dynamique) on peut 
u t iliser la dém arche d 'analyse systémique pour gérer des proj ets présentant des 
caractéri s tiques fortes de complexité (prédictibilité fa ible du compoliement des 
variables au cours du temps), d ' incertitude, d ' interdépendance avec d 'autres 
systèmes. 
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Figure 37 : La Boite à outils du management de l'in tégration (tou t l' échantillon) 
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Figure 38 : La Boite à outils du management de l'intégration (PME) 
On constate que pour les PME, l'analyse et mod élisation sys témique est la plus 
perdante étant donnée qu'elle n 'est pas utilisée par la plupaIt des répondants (44,4%) 
74 
mais auss i ell e est incolUme pour Il ,1 % des répondants. L'Ingénierie concourante ou 
simultanée (33 ,3%) et la Courbes en " S " et calcul des écarts de coût et de délai 
(33 ,3%) sont auss i peu utilisés par la plupatt des répondants qui leurs recolU1aissent peu 
de potentiel ainsi qu 'on constate que l'ingénierie concourante ou simultanée est 
l 'outils le plus incolU1ue (lI, 1 %). L' utilisation peu fréquente de ces outil s s 'explique 
peut-être, au moins en paltie, par leur nouveauté du côté des PME. La règle des phases 
et des jalons est l 'outil le plus utilisé par les répondants (44,4%) ce qui témoigne de 
l'évo lution des pratiques de la gestion de projet dans les PME québécoises. En 
comparant avec la première situation (y compris les 8 grandes entreprises), on constate 
qu ' il n ' y a pas une grande différence dans le résultat obtenu ce qui explique que 
l'intervention de ces 8 grandes entreprises n'a pas eu d 'influence sur les résultats. 
Management du contenu 
Décrit les processus qui permettent d'assurer que le projet prévo it toutes les activités 
nécessaires , et seulement elles, pour réaliser le projet avec succès. 
Les outils et méthodes du management du contenu retenus à ce 111 I1I veau du 
questionnaire sont : 
-Gestion de la documentation: La documentation du projet est constituée par 
l'ensemble des documents produits et recueillis au cours du projet. Il s doivent être gérés 
avec so in c 'es t-à-dire identifiés, diffusés, vérifiés, mis à jour, archivés de manière à 
assurer une bonne traçabilité du projet et à en faciliter la capital isation 
-Organigramme technique : Il constitue le principal élément de synthèse du projet. 
Basé sur une décomposition hiérarchique du contenu du projet, il va permettre de gérer 
et d'intégrer les différentes dimensions du projet (coûts, délais, qualité, risques, 
ressources, etc .), structurer le système de délégation de responsabilités et le système 
d'information et de gestion spécifique au projet. 
-Organigramme des tâches. 
-Gestion de la configuration: Elle est constituée par l 'ensemble des moyens et 
procédés par lesquels les différents constituants du projet et leur documentation restent 
mutuellement identifi és. Elle permet à l'ensemble des acteurs du projet de travailler sur 
la base des mêmes informations mises à jour continuellement. 
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Figure 39 : La Boite à outils du management du contenu (tout l'échantillon) 
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Figure 40 : La Boite à outils du management du contenu (PME) 
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Pour les méthodes et outils du management du contenu, on constate que 
l'organigramme technique, la gestion de configuration et l'organigramme des 
tâches sont utilisés fréquemment ou très fréquemment ou bien non utilisés ou inconnus 
76 
dans des proportions presque équivalentes. Donc les gens cOlmaissent ou non et quand 
ils connaissent, ils recourent à ces outils . Par contre, la gestion de la documentation est 
l' outille plus utilisé (85,1%) chez les PME. 
Management des coûts 
Recouvre les processus nécessaires pour s'assurer que le projet est bien réa lisé dans les 
limites budgétaires. Il comprend la planification des ressources, l'estimation des coûts, 
la budgétisation et la maîtrise des coûts. Les méthodes et outils du management des 
coûts retenus dans cette partie sont: 
- Techniques d'estimation de coûts: Ensemble des méthodes permettant de 
prédire le résultat économique final d'un programme d ' engagement financier ; 
l' estimation conduit à l'élaboration d'un budget dont le niveau de précision s'affin e au 
cours des phases du projet. Elle permettra d'en dégager les besoins de trésorerie 
prévisionnelle ainsi que les éléments de calcul économique et financier. 
- Analyse et critères de rentabilité prévisionnelle: Sur la base de l 'estimation 
des coûts du projet, on va évaluer la rentabilité prévisionnelle du projet en étudiant les 
flux de trésorerie nette qu ' il va générer pendant son horizon économique d 'utilisation 
grâce à certains critères financiers tels que le taux interne de rendement, la valeur 
actuelle nette, le délai de récupération, etc. 
- Gestion des ressources: Techniques qui permettent d'essayer d'optimiser 
1 ' util isation des ressources associées aux différentes activités du projet en fonction de 
leur disponibilité, de leur productivité, de leurs courbes d'expérience, de leur coût. .. 
- Conception à coût objectif global : Méthode de gestion de projet visant à 
maintenir le coût global inférieur ou égal à un niveau souhaité et/ou à faire les arbitrages 
entre plusieurs solutions. C'est une extension de la notion de conception à coût objectif 
à l 'ensemble des dépenses sur la durée de vie du produit. 
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Figure 41 : La Boite à outils du management des coûts (tout l'échantillon) 
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Figure 42 : La Boite à outils du management des coûts (PME) 
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La Techniques d ' estimation de coûts est l'outil le plus utili sé (44,4%) chez les PME 
alors qu 'on constate que pour 40,7% des répondants, la technique de la Conception à 
coût objectif global n 'est pas utilisée et pour 37% des répondants, l'analyse et critères 
de rentabilité prévisionnelle n 'est pas aussi utilisé, 
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Management des délais 
Recouvre les processus nécessaires pour achever le projet en temps voulu. Cela 
comporte l'identification, le séquencement, l'estimation de la durée des activités et la 
maîtrise du planning. Pamli les méthodes et outils du management des délais, on 
trouve : 
Planning - Gantt: Mode de représentation graphique permettant de situer 
dans le temps la réalisation des différentes tâches à exécuter au cours du projet. On peut 
(dans le cas du Gantt logique) à l'aide de flèches figurer les relations logiques entre les 
diverses tâches (début-début, fin-début, début-fin, fin-fi n) et en déduire le chemin 
critique ainsi que leurs marges associées (marge de sécurité dont on dispose avant de 
retarder tout ou partie du projet) . 
- Méthodes P.E.R.T., Chemin critique, Potentiels : Techniques de recherche 
opérationnelle pem1ettant d 'optimiser l 'ordonnancement des tâches entre elles en 
fonction de leurs durées et de leurs relations logiques. On en déduit, par l ' app lication 
d ' algorithmes, la durée totale du projet, les tâches composant le chemin critique, les 
marges totale et libre associées. 
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Figure 43 : La Boite à outils du management des délais (tout l 'échantillon) 
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Figure 44: La Boite à outils du management des délais (PME) 
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Pour 29 ,6% des répondants, la Méthodes P.E.R.T., Chemin critique, Potentiels ne 
sont pas utilisés malgré qu'elles sont bien connu mais peut être qu'elles sont perçu 
comme inutile par ces répondants alors que pour 66,7% des répondants l 'outil GanU 
est l'outil le plus utilisé chez les PME. 
Management de la qualité 
Cela recouvre les processus nécessaires pour s'assurer que les résultats du projet 
satisferont les besoins pour lesquels le projet a été entrepris (ex : indicateurs 
objectivement vérifiables et leurs moyens associés). 
Concemant les méthodes et outils du management de la qualité on trouve : 
-Assurance et plan qualité: Ensemble des techniques et procédés qUI 
permettent d 'obtenir que la réalisation des différentes activités du projet 
(approvisionnements, prestations intemes et externes, .. . ) s'effectue selon les niveaux de 
qualité exigés contractuellement. L'ensemble des dispositifs est synthétisé dans un plan 
qualité qui servira de support de contrôle au cours du déroulement du projet. 
- Cahier des charges fonctionnel: Document par lequel le demandeur exprime 
son besoin en termes de fonctions, de services et de contraintes. Pour chacun d'eux, sont 
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définis des critères d'appréciation et leurs niveaux. Chacun de ces niveaux est assort i 
d ' une flexibilité. 
- Analyse de la valeur: Méthode de compétitivité, organisée et créative, visant 
la satisfaction du besoin de l'utilisateur par une démarche spécifique de conception à la 
fois fonctionnelle, économique et pluridisciplinaire 
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Figure 45: La Boite à outils du management de la qualité (tout l'échantillon) 
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Figure 46: La Boite à outils du management de la qualité (PME) 
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Pour le management de la qualité, l'assurance et plan qualité sont les techniques les 
plus utilisées à l ' égard de 33,3% des répondants ce qui peut exp liquer l'importance 
accorder par les PME à la qualité de leurs projets tandis que pour 44,4% des répondants 
l'analyse de la valeur n'est pas utilisée voir même que pour 14,8% des répondants elle 
n ' est pas COlU1U et cela peut être s'explique par sa nouveauté étant donnée que c ' est un 
outil qui est assez récent par rapport à certains outils et méthodes de la gestion de projet. 
Management des risques 
Recouvre les processus permettant d'identifier, d'analyser et de parer les risques du 
projet, c'est-à-dire de mettre en place un plan d 'actions préventives et COlTectives . 
Parmi les méthodes et outi ls du management des risques les plus courants utilisé dans 
cette paltie du questiOlmaire on trouve: 
-Méthode d'évaluation et de mitigation des risques. 
-Méthode APR (analyse préliminaire des risques). 
-Méthode des arbres de défauts. 
-Méthode AMDEC (analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leurs 
criticités). 
-Diagramme de causes-effets. 
-Méthodes de Monte Carlo. 
Ce sont des méthodes qui permettent d ' identifier, d'analyser, de quantifier les risques 
pouvant survenir au cours du projet et dont la réalisation menacerait tout ou paltie des 
objectifs du projet ainsi qu 'elles comprennent également l'élaboration de plans d ' action 
altematifs. 
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l ére situ ation: 
.&'Ï 1 1 
If) Methode de 9,1't'. 15,21> 63,6% 112 ,1~ (1) Monte-carlo i l , l ,% 1 ., 1 ::::l 
0- Diagramme 
If) 6,1 % 27,3% 115 , 2·/~ 45,5% ~;" [] Utilisée très fréquemment 
.... Causes- ~I , 1 ,y 1 If) Méthode . .. (1) 12,W. 15,~% 48,5% 121,2% U o Utilisée fréquemment 
"0 -----&lfR@~ 1 , 1 - o Utilisée à l'occasion s:: 
9,1rIo15211. 48,5% 1 24,2% U (1) 
E des arbes 'J\C "N>;, 1 1 o Utilisée rarement 
(1) Methode 21 ,2% 18,20/1 27,3% 112,1r; 0'1 o Pas uti lisée 
ro APR ;-4 ,. .JI 1 s:: Methode 'f o Inconnue ro 9,1J'. 24,2% 118,2% 118,2% 1 21 ,2%j9,1' 
:2 d'évaluation IJ'" /' ' /' ;/ /' /' 
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Figure 47: La Boite à outils du management des risques (tout l'échantillon) 
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Figure 48 : La Boite à outils du management des risques (PME) 
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Concemant le management des ri sques, on constate que la majori té des outil s ne sont 
pas utili sés ou ne sont pas COlU1Ue et donc le fa ible degré d'utili sation de ces outils. Si 
on cherche à évaluer les ri sques, il semblerait que dans la maj orité des cas, on en reste à 
cette étape. Es t-ce la nécessa ire réactivité des PME qui fa it en sorte qu ' une fo is éva lués , 
on ne cherche pas à prendre le temps de les gérer avec des outi ls fomlels? Es t-ce parce 
que le coüt en temps, en argent de cette gestion des risques es t trop élevé? 
Management des approvisionnements 
Recouvre les processus nécessaires pour gérer les biens et les servIces foumis par 
d 'autres organisations que celle en charge du projet. 
Parmi les méthodes et outils les plus courants du management des approvisionnements , 
on trouve: 
- Techniques de négociation : Que ce soit pour emporter " l 'affaire " , pour obtenir des 
services intem es les ressources nécessaires, pour contractualiser avec les prestataires 
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externes, pour orienter le processus de décision en sa faveur, fréquentes sont les 
situations en projet où il faut mobil iser à bon escient les techniques de négociation (du 
point par point, du donnant/dOlwant, du faux pivot, de la globalisation, du bilan, des 
quatre marches, de l 'encerclement.. .). 
- So utien Logistiqu e intégré : Ensemble coordonné et itératif des tâches de gestion et 
des tâches techn iques nécessa ires pour assurer que le soutien est pris en compte dans 
l'énoncé des exigences relatives au système principal et dans la défin ition de celui -ci , 
spécifier et définir le sys tème de soutien en optimisant l 'ensemble système 
principal/système de soutien, réaliser et mettre en place le système de soutien ainsi 
défini , le maintenir pendant la durée de vie du système principal. 
- Appel d 'offres, consultation: Document émis sur la base d 'un cahier des charges, 
pour obtenir des éléments de comparaison de qualité, de prix et de délai s qUI 
permettront de choi sir un intervenant ; à ce dernier sera ultérieurement confiée, par 
contrat ou commande, la réalisation d ' une étude, d ' un équipement, d 'un matériel, d 'une 
opération, d 'une construction ou d 'un ouvrage. 
lére situation : 
f1 1 1 , 
Vl Appe 1 d'offres , 34,4% 1 21 ,9% 1 ,19,413U 0 - 28,1% Vl c: 
Q) Q) consultation 
·1 1 · 1 
o Utilisée très fréquemment "E 
-Q) Soutien o Utilisée fréquemment c: c: ' ~ 
Q) c: Logistique IW~" ~2. 1 J 9 , l To 45,5% 118,2% U E a o Utilisée à l'occasion 
Q) ' - intéqré ], 1 . 
1· 
Ol.!!? o Utilisée rarement «l > Techniques de c: a il 25,0% ·118,8r. Il 18,8%16'f] «l .... négociation : 28,1% o Pas utilisée :ï:a. a. Techn iques tp'\. / / / . / ' .. / «l o Inconnue 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Figure 49 : La Boite à outils du management des approvisionnements (tout 
l'échantillon) 
2éme situation: 
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Figure 50 : La Boite à outils du management des approvisionnements (PME) 
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Pour 38,5% des répondants appalienant à des PME, l'appel d'offres est l 'outil le plus 
uti lisé dans le management des approvisionnements ce qui explique que les PME 
s'intéressent d 'avantage aux critères de coût, de délais et surtout de la qualité dans le 
choix des soumissionnai res pour la réalisation de leurs projets tandis que 48,1% des 
répondants n' utili sent pas la technique du Soutien Logistique intégré alors que pour 
18,5% des répondants cette technique est inconnue ce qui exp lique au moins en paliie 
que l' uti lisation de certains outils dans les PME nécessite un niveau de maturité et de 
connaissance en gestion de projet assez élevé. 
Management de la communication 
Le management de la communication recouvre l 'organisation interne et externe en 
matière de communication sur le projet c 'est-à-dire la manière dont les acteurs ont 
communiqué, les moyens utilisés, les modes de communication choisis. 
Les méthodes et outils du management de la communication utilisé dans ce 
questionnaire sont: 
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- Reporting : Il consiste, pour le chef de projet, à rendre compte, à interva lles définis, 
aussi bien à sa hiérarchie qu 'à son client, de la façon dont le proj et se déroule sur tous 
les plans, en particulier délais , avancement, coût, par rapport aux prévisions précédentes 
- Plan de communication : Ensemble planifié des actions permettant de mettre en 
œuvre la stratégie de communication vis à vis des différentes parties prenantes qui 
influenceront l' atteinte des obj ectifs du projet (définition des cibles, des messages, des 
medias, du timing, du contrôle de l ' impact, . .. ) 
lére situation: 
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Figure 51 : La boite à outils du management de la communication (tout 
l'échantillon) 
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Figure 52 : La boîte à ou tils du management de la communication (PME) 
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Pour les outils et les méthodes du management de la communication, on constate que 
ces dem iers sont assez utilisés par les PME étant donnée que 59,3% des répondants 
uti lise la technique du Reporting contre 3,7% seulement des répondants qui n'util isent 
pas cet outil et que 25,9% des répondants utilisent le plan de communication contre 
Il ,1% qui ne l ' utilisent pas. Néanmoins, on trouve que pour 7,4% des répondants, le 
plan de commu nicatio n n 'est pas connu et que pour 3,7% des répondants, la technique 
du Reporting n'est pas auss i connue. En effet, on peut conclure que les PME donnent 
assez d ' importance aux outils et méthodes de management de la communication par 
rappOli aux outils et méthodes d 'autres domaines de management. 
Management des ressources humaines 
Recouvre la gestion des membres de votre équipe projet, les différentes affectations, 
l'organisation de votre groupe, l' évaluation des membres de l' équipe, les modes de 
leadership, d 'animation, de motivation, etc. 
Parmi les méthodes et outils du management des ressources humaines utili sés dans cette 
partie du questiOlmaire, on cite : 
- Lettre de mission : Dans le cas des projets " intemes" ou maître d 'ouvrage 
(décideur) et maître d 'œuvre (chef de projet) appartiennent à la même enti té juridique, 
la lettre de miss ion va constituer l 'acte de naissance officiel du projet. Son contenu va 
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éclairer le contenu de la mission temporaire et exceptiOlUlelle qui est confiée au chef de 
projet (contexte, objectifs, contraintes, type d'organisation, ressources allouées, mode 
de contrôle, . .. ). 
- Gestion des conflits: Par nature, le projet va susciter l'émergence de conflits 
(d'objectifs, de jugement, de répartition, de valeurs, de relations,) qui risquent de 
compromettre l'atteinte de tout ou partie des objectifs du projet. Il faut donc les 
identifier, les gérer et les résoudre à temps de manière à minimiser leur impact sur le 
projet en utilisant les techniques appropriées au contexte (fuite, lutte, délégation, 
compromis, consensus, .. . ). 
- Techniques de " team building": Techniques d'animation et de gestion de 
dynamique de groupe permettant de forger une identité à l'équipe projet et à lui faire 
adopter les compOliements adéquats par rapport aux différentes phases du projet. On 
peut être amené à utili ser des techniques de créativité, de conduite de réunions, de 
communication, de prise de décision, d'organisation ... 
lére situation : 
~ 1 1 
II) Techniques 
6,11'1. ' 21,2% 1 9 ,1~ C1J de " team ri 15,2%.1 .18,2% 1 30,3% o Utilisée trés fréquemment en .:: 
C1J '" building " 
.. ~ 
1 
. l ' o Utili sée fréquemment ~E y. 
c :J o Utilisée à l'occasion C1J:I: Gestion il,; 24~'1~ ,,:U,3~,% ... 1 18,2% 19,10r 18,2% 13~ E II) o Utilisée rarement C1JC1J des conflits 
"tl 1 ,~ 1 ClU . " '" .... o Pas utilisée c :J ., ~ H 
",0 . , o Inconnue :;:~ Lettre de 15,2% 115,2% 16,11 9 , 1~/. . 42,4% 112,1\1 
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Figure 53 : La Boite à outils du management des ressources humaines (tout 
l'échantillon) 
2éme situation: 
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D Utilisée trés fréquemment 
D Utilisée fréquemment 
D Utilisée à l'occasion 
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D Inconnue 
Figure 54 : La Boite à outils du management des ressources humaines (PME) 
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On constate selon le graphique que pour les PME, il n'y a pas une forte utilisation des 
outils et méthodes du management des ressources humaines étant que même pour la 
lettre de mission qui est un outil très connu, il n'est pas utilisé pour 37% des 
répondants voir même qu'il est inconnue pour 14,8%des répondants. 
Cependant la gestion des conflits est l'outil le plus utilisé pour 22,2% des PME 
répondantes malgré que pour 18 ,5% des répondants cet outi l n'est pas utilisé et que 
pour 3,7% des répondants il est inconnu. 
11.2.6 Culture" gestion de projet" 
Question 1 : Selon vous, la gestion de projet permet de : 
-Augmenter la compétitivité de votre entreprise 
-Améliorer l 'image de votre entreprise auprès de vos clients 
-Améliorer le fonctionnement de votre entreprise 
-Augmenter les compétences des collaborateurs 
-Contrôler les coûts de vos projets 
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-Respecter les délais de vos projets 
-Améliorer la qualité de vos projets 
lére situation: 
On constate que les répondants de cet échanti llon reconnaissent beaucoup de potentiel à 
l'ensemble de ces propositions, ce qui explique l' utilité et la nécessité de la gestion de 
projet dans les entreprises québécoises comme un mode de gestion incontournable 
permettant la réalisation des projets avec efficacité et efficience. 
Améliorer la qualité de lOS rF":F==================:!:====1'I 
projets 
Respecter les délais de lOS fF-3WE=========::::::::::::::::========1'I 
projets 
Contrôler les coûts de lOS f!2;::::;Z=================:!:=====7I1 
projets 
Algmenter les compétences 
des collaborateurs 
Améliorer le fonctionnement de 
\Qlre entreprise 
Améliorer l'image de \Qtre 
entreprise auprès de lOS clients 
Augmenter la compètiti\ité de 
\Qtre entreprise 
0% 20% 
D Totalerœnt en désaccord 
DT otalerœnt d'accord 
40% 60% 80% 100% 
1 Moyennement en accord 
Figure 55 : Les apports de la gestion de projet (tout l' échantillon) 
2éme situation: 
On constate qu'il n'y a pas une grande différence par rappOli à la première situation 
étant donnée que même du côté des PME, on trouve beaucoup de potentiel en vers 
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l'ensemble de ces propositions et cela explique d 'avantage l' insistance des PME sur 
l' impo11ance de la pénétration de la gestion de projet dans leurs modes de gestion. 
Améliorer la qualité de vos 1 4;'1ft;.==::::;::==============~;;;:===============?I i 
projets 
Respecter les délais de vos 1E.:3!!!!f;;======='===:;::::::;:::;::=========?I1 
projets 
Contrôler les coûts de vos projets l'-r-:-'--__ ---;:,.--__ ;__--r----,-__ :;-----,;__-__ --" 
Augmenter les compétences des 
collaborateurs 
Améliorer le fonctionnement de 
votre entreprise 
Améliorer l'image de votre 
entreprise auprés de vos clients 
Augmenter la compétitivité de 
votre entreprise 7=~~~9==:;:::=::::;:::r====:::::;'F=====F====; 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
D Totalement en désaccord 1 Moyennement en accord 
o Totalement d'accord 
Figure 56 : Les apports de la gestion de projet (PME) 
Question 2: Votre organisation a-t-elle déjà réalisé ou envisage-t-elle de réaliser à 
court ou moyen terme d'autres types d'actions internes? 
lére situation: 
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 
lËl Certification en gestion de projets (type Afitep , PMI, IPMA, etc.) 
o Mise en place d'une cellule de réflexion et d'animation interne 
• Sensibilisation au management de projet 
o Formali sation des documents de projets 
o Fonnalisation des rôles des acteurs projets 
iii Appel à des consultants spécialisés 
o Manuel ou référentiel interne de gestion de projets 
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Figure 57: Les types d'actions internes réalisé ou envisagé d 'être r éalisé à court ou 
moyen terme (tout l'échantillon) 
Parmi les actions internes qui ont été réalisé ou qui ont été envisagé d 'être réalisé à 
court ou moyen tenlle dans les organisations répondantes, on trouve que la 
sensibilisation au management de projet (23% des réponses) et la certification en 
gestion de projet (21 ,5% des réponses) ont le plus de potentiel auprès des répondants 
ce qui montre d'avantage la nécessité et l'importance de la gestion de projet dans le 
mode de gestion des entreprises Québécoises. 
2éme situation: 
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.21,20% 
o 3,40% 
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 
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o Mise en place d'une cellule de réflex ion et d'animation inteme 
• Sensibilisation au management de projet 
o Formalisation des documents de projets 
o Formalisation des rôles des acteurs projets 
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o Manuel ou référentiel interne de gestion de projets 
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Figure 58 : Les types d 'actions internes réalisé ou envisagé d 'être réalisé à court ou 
moyen terme (PME) 
Si on regarde du côté des PME, on trouve le même résultat par rappOli à la première 
situation c'est-à-dire que la sensibilisation au management de projet (2 1,2% des 
réponses) et la certification en gestion de projet (2 1,2% des réponses) sont les deux 
activités qui ont aussi le plus de potentiel par rapport aux autres activités et cela 
témoigne de la conscience des PME québécoises à la nécessité et l'utilité de la gestion 
de projet dans leurs modes de gestion comme un outil incontournable à la survie de ces 
PME surtout dans un contexte ou la conCUlTence est devenue de plus en plus intense. 
Question 3 : Sur lesquels de ces aspects votre méthode de gestion de projet vous a-t-
elle permis de progresser? 
lére situation: 
On constate que pour les entreprises répondantes, la gestion de projet leur a permis de 
progresser de façon très significative sur plusieurs aspects importants tel que : 
• Efficience, optimisation (88,89% des réponses). 
• La sat isfaction de leurs clients (85,71 %). 
• La qualité de leurs produits ou services (83,62%). 
• Le respect des délais (83,33%). 
• Le respect des coûts (76,92%). 
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Toutefois, on remarque que la gestion de projet est devenu un mode de gestion 
incontournable non seulement parce qu'elle permet l'amélioration de certains aspects de 
gestion mais aussi parce qu'elle est devenu un outi l primordiale pour la survie de 
certaines entreprises dans un environnement où la concurrence est devenue très intense 
et cela a été démontré par les résultats obtenu où la gestion de projet permet aux 
entreprises de progresser et de maîtriser certains aspects qui constituent les piliers de la 
réussite de toute entreprise. 
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Figure 59 : Aspects sur lesquels la méthode de gestion de proj et a permis de 
progresser (tout l'échantillon) 
2éme situation 
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Figure 60 : Aspects sur lesquels la méthode de gestion de projet a permis de 
progresser (PME) 
Si on écarte les 8 grandes entreprises de notre échantillon et on observe les PME, on 
constate que le recourt à la gestion de projet pelmet aussi aux PME de progresser sur 
celtains aspects importants influençant directement la survie d 'une PME tel que : 
• Efficience, optimisation (88,89% des réponses) . 
• La satisfaction de leurs clients (83 ,33%). 
• La qualité de leurs produits ou services (83 ,33%) , 
• Le respect des délais (81,82%). 
• Le respect des coûts (75,00%) , 
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D 'après ces résultats, on déduit que ces demières années la ges ti on de projet n ' es t plus 
un mode de gestion approprié seulement aux grandes entreprises mais auss i aux PME 
et cette fO lie pénétration de la gestion de proj et dans les PME témoigne de la nécessité 
de la présence de ce mode de gestion dans les PME à fin de pouvo ir rés ister à 
l'évo lution et au changement du marché et surtout de fa ire face à la concurrence. 
Question 4 ." Vos méthodes de gestion de projet répondent-elles à vos attentes? 
lére situation: 
Le résultat de cette demière question du questionnaire était très intéressant étant donné 
qu 'i l montre jusqu'à quel point la gestion de projet permet de répondre aux attentes des 
utili sateurs ce qui refl ète une autre fois la place importante qu 'occupe la gestion de 
proj et dans les entreprises de notre échantillon. Si on observe le graphique, on constate 
que pour 62,5% des répondants, la gestion de proj et répond globalement à leurs attentes 
et pour 28, 1 % des répondants, la gestion de proj et répond partiellement à leurs attentes 
alors que pour seulement 3,1% des répondants (un seul répondant) elle ne répond pas à 
leurs attentes (pas du tout). 
062,50% 
o Pas du tout • Partiellement 0 Globalement 0 Totalement 
Figure 61 : Réponses aux attentes de l'organisation quant à ses méthodes de 
gestion de projet (tout l'échantillon) 
2éme situation: 
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Si on observe l'échantillon des PME après avo ir retiré les 8 grandes entreprises de 
l'échantillon, on constate que même pour les PME le recourt à la gestion de projet leurs 
petmet de répondre à leurs attentes d'une façon très sign ificative ce qui démontre 
d'avantage la forte pénétration de la gestion de proj et au cours de ces demières années 
dans les PME québécoises et par conséquence on trouve que pour 57,60% des PME, le 
recourt aux méthodes de la gestion de projet leurs permet de répondre globalement à 
leurs attentes et que pour 34,7% des PME, elle leurs permet de répondre partiellement 
à leurs attentes alors que pour 7,7% des PME, le recouti à la gestion de projet leurs 
petmet de répondre totalement à leurs attentes. Si on fa it une comparaison avec la 
première situation, on déduit que le seule répondant qui a affirmé que la ges tion de 
projet ne répond pas à ses attentes n 'appatiient pas à une PME mais au contraire il 
appartient à une grande entreprise et que pour les deux seules répondants qui ont 
affirmé que la gestion de projet leurs permet de répondre totalement à leurs attentes 
sont des répondants qui appatiiennent à des PME. 
07,70% 
057,60% 
1 0 Partiellement Globalement o Totalement 1 
Figure 62: Réponses aux attentes de l'organisation quant à ses méthodes de gestion 
de projet (PME) 
11.3 Analyse des relations entre les variables 
Le but derrière ce chapitre est d 'analysé des relations qui pourront exister entre cetiaines 
variables du questionnaire. En effet, il ne s' agit pas de fa ire des corrélations étant donnée 
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le nombre restreint des répondants mais il s'agit plutôt de faire des tableaux croisés (voir 
Annexe 2) à fin de déduire celtaines relations intéressantes. 
[1.3.1 Rela tion entre l'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet et le 
mod e d'affectation des chefs de projets 
Il s ' agit dans cette partie d 'analyser le type de relation qui existe entre l'ancienneté dans 
l' utilisation de la gestion de projet au sein des PME (IV.2)' et le mode d 'affectation des 
chefs de projets c'est-à-dire s' ils sont affecter à temps plein ou non à la gestion de projet 
(IV.S). 
Relation entre l'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet et le mode 
d'affectation des chefs de projets 
1 0r--------------------------------------~ 
o Les chefs de projets sont·ils 
1---.---,- ------1 affectés à temps plein à la gestion 
de projets? 
C2:De 1 C3:De 5 C4:De C1 :<1 C2:De 1 C3:De 5 C4:De C5:>20 
à5ans à10 10à20 an à5ans à10 10à20 ans 
ans ans ans ans 
NON OUI 
Figure 63 : Relation entre l'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet et 
le mode d'affectation des chefs de projets 
* Cette notation identifie la section et la question de notre questionnaire. Dans ce cas ci, il s 'ag irait de la 
question 2 de la section 4 de notre questionnaire. 
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D 'après le g raphique, on observe qu ' il existe une relation entre l 'anc ietuleté dans 
l' utilisation de la gestion de proj et et le mode d 'affectation des chefs de proj ets. S i on 
observe à gauche du graphique, on constate que plus une PME n 'a pas d 'ancienn eté 
dans l' utilisation de la gesti on de proj et plus les chefs de proj et ne sont pas affectés à 
temps plein. S i on observe maintenant du cô té des répondants qui ont affilmé qu 'au se in 
de leurs PME les chefs de proj ets sont affecté à temps plein (à droite du graphique), on 
trouve que les PME qui ont moins d 'un an d ' ancienneté dans l ' utilisation de la gestion 
de proj et (C 1), il Y a mo ins de chefs de proj ets qui sont affectés à temps plein 
comparativement aux autres PME. Néanmoins, les PME qui ont une ancienneté dans 
l 'utili sation de la gestion de projet qui varie entre 1 à 5 ans (C2) ont plus de chefs de 
proj ets qui sont affectés à temps plein à la gestion de proj et. 
Il.3.2 Relation entre l'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet et la 
formation des chefs de projets: 
Dans cette deuxièm e section, il s 'agit d 'analyser la nature de la relation qui existe entre 
l'anc ie\Uleté dans l' utilisation de la gestion de projet (IV.2) et la fOlmation des chefs de 
proj ets (IV.7). 
Relation entre l'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet et la formation 
des chefs de projets 
14 
12j----------------~~----------~----~ 
10 j---'------------1 
C1 :<1 an C2:De 1 C3:De 5 C2:De 1 C3:De 5 C4:De C5:>20 
à5ans à10ans à5ans à10ans 10à20 ans 
ans 
NON OUI 
o Les chefs de projet de votre 
organisation ont-ils suivi des 
formations en gestion de projet? 
101 
Figure 64 : Relation entre l'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet et 
la formation des chefs de projets 
Si on observe le graphique, on constate que mOins les PME ont d 'ancienneté dans 
l'utilisation de la gestion de projet plus qu'elles font recours aux formations. Par 
exemple, on trouve que les PME qui ont une ancienneté en gestion de projet qui varie de 
1 à 5 ans font plus de recours à la fom1ation de leurs chefs de projets comparativement 
aux PME qui ont une ancienneté en gestion de projet de plus de 20 ans. Cela explique 
davantage que la gestion de projet est devenue un effet de mode dans les PME ce qui les 
pousse à maîtriser davantage ce nouveau mode de gestion à travers la formation de leurs 
chefs de projets. 
102 
11.3.3 Relation entre le mode d'affectation des chefs de projets et la satisfaction de 
l'en trep rise 
Il s'avère ici intéressant d'analyser la relation entre le mode d'affectation des chefs de 
projets c'est-à-dire s' ils sont affectés à temps plein ou non (IV.S) avec le degré de 
satisfaction de l'entreprise (VI.4). Il s'agit en fait d 'analyser jusqu'à quel point le mode 
d ' affectation des chefs de projets influence la satisfaction de l'entreprise. 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
c::: 
Cl> 
E 
Cl> 
-
'" .0 
0 
<.!> 
Relation entre le mode d'affectation des chefs de projets et la satisfaction de 
l'entreprise 
OVos méthodes de gestion de projet 
P~-~-"-:--'-"-4 répondent·elles à vos attentes (une 
seule réponse possible) ? 
- -c::: c::: c::: c::: c::: 
Cl> Cl> Cl> Cl> Cl> 
E E E E E 
Cl> Cl> Cl> Cl> Cl> 
Cl> 2 '" Cl> 2 .0
-::: 0 0 -::: 0 
'" 
1-
'" 
1-
D... <.!> D... 
NON OUI 
Figure 6S : Relation entre le mode d'affectation des chefs de projets et la 
satisfaction de l'entreprise 
En observant le graphique, on déduit qu'il existe une relation entre le mode 
d 'affectation des chefs de projet et la satisfaction de l 'entreprise. En effet on constate 
que dans les PME où les chefs de projets sont ne sont pas affectés à temps plein, la 
gestion de projet répond partiellement à leurs attentes alors que dans les PME où les 
chefs de projets sont affectés à temps plein, la gestion de projet répond globalement à 
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leurs attentes. Ceci explique que le mode d 'affectation des chefs de projets a un impact 
sur la satisfaction de l'entreprise. 
Il.3.4 Relation entre l'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet et le 
mode de rattachement des acteurs sur les projets 
Il s'agit dans cette partie d 'analyser la nature de relation entre l'ancienneté dans 
l' utilisation de la gestion de projet (IV.2) et le mode de rattachement des acteurs sur les 
projets (IV.6) c'est-à-dire de concevoir si le mode de rattachement des acteurs sur les 
projets varie selon l'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet. 
Relation entre l'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet et le mode de 
rattachement des acteurs sur les projets 
Acteurs rattachés à des 
services fonctionnels et 
mobilisés temporairement à 
des projets 
o Dans votre organisation, selon quel 
l mode les ressources sont·elles affectées aux projets? j..."...~=-------,. 
Acteurs rattachés durablement aux projets 
Figure 66 : Relation entre l'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de projet et 
le mode de rattachement des acteurs sur les projets 
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Si on observe le graphique, on constate qu ' il ya une variation du mode de rattachement 
des acteurs aux projets selon l'ancielmeté dans l' utilisation de la gestion de projet. En 
effet, on trouve que dans les PME qui ont entre 5 et 10 ans d 'ancienneté dans 
l' utilisation de la gestion de projet, les acteurs sont plus rattachés durablement aux 
projets contrairement aux PME qui ont une ancienneté qu i varie de 1 à 5 ans où les 
acteurs sont plus rattachés à des services fonctionnels et mobilisés temporairement à des 
projets. 
Il.3.5 Relation entre le secteur d 'activité et la fo r mation en gestion de projet 
Il s'agit d 'analyser la nature de la relation qui existe entre le secteur d 'activité (II.2) et 
la formation en gestion de projet (IV.7) à fin de déduire dans quel secteur d'activité il y 
a plus de recours à la formation en ges tion de proj et. 
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Relation entre le secteur d'activité et la formation en gestion de projet 
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Figure 67 : Relation entre le secteur d 'activité et la fo rmation en gestion de proj et 
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Comme on peut le constater sur le graphique, il y a plus de recours à la formation des 
chefs de proj ets dans le secteur des NTIC comparativement aux autres secteurs ai nsi 
qu'on trouve cette même tendance dans le secteur de la construction et de la 
consultation. 
Néanmoins, on remarque d ' après les résultats recueillit qu ' il y a moins de recours à la 
formation en gestion de projet dans le secteur manufacturier, le secteur 
gouvernementale et le secteur de recherche. 
II.3.6 Relation entre le secteur d'activités et le degré d'utilisation des outils de la 
gestion de projet 
L'objectif de cette paliie est de connaître quels sont les outils les plus utilisés c'est-à-
dire les outils qui ont les plus de potentiel au prés des répondants et ce en fonction de 
leurs secteurs d'activité . Dans ce qui suit, les outils seront regroupés par domaine de 
management (les 9 domaines de management) afin de savoir si le degré d 'utilisation des 
outils de chaque management varie selon le secteur d 'activité. 
A) Le management de l'intégration 
Il s'agit en fait de voir quels sont les outils de management de l' intégration qui sont les 
plus présents dans chaque secteur d 'activité . Pamli les outils du management de 
l'intégration retenu dans ce chapitre, on trouve: 
- Règle des phases et des jalons. 
-Tableaux de bord 
-Courbes en " S " et calcul des écarts de coût et de délai. 
-Ingénierie concourante ou simultanée 
-Analyse et modélisation systémique 
Agriculture. 
chasse, 
sylviculture 
Le degré d'uti lisation des outils du management de l' intégration selon le secteur d'activité 
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~ c ~ ë ~ ~ ~ ~ " 1 => ~ :5 :ê 
o Règle des phases et des jalons 
Olngénierie concourante ou simultanée 
Il Tableaux de bord o Courbes en " S .. et calcut des écarts de coût et de délai 
• An alyse et modélisa tion systémique 
Figure 68 : Le degré d ' utilisation des outils du management de l' intégration selon le secteur de l'activité 
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Le graphique démontre l 'extrême di versité dans l 'utilisation des outil s du management 
de l ' intégration selon le secteur d 'activité. 
En effet, si on obselve le degré d'utilisation des outils, on trouve que l'outil règle des 
phases et des jalons est la plus utilisé dans le secteur de L'NTIC que dans les autres 
secteurs alors que les outils Courbes en " S " et calcul des écarts de coût et de délai 
et Ingénierie concourante ou simultanée ne sont pas très utilisé dans le secteur de 
L'NTIC. 
Par a ill eurs, on déduit que le tableau de bord est un outil qui n 'est pas utilisé dans la 
plupart des secteurs. On ne manquera pas de remarquer la faible présence des outils du 
management de l ' intégration est enregistrée dans le secteur de l ' agriculture, chasse et 
syl vicul ture. 
B) Le management du contenu 
Comme la section précédente, il s 'agit de voir quels sont les outils du management du 
contenu les plus utilisés dans chaque secteur d 'activité indiqué dans le questionnaire . 
Parmi les outils du management des délais retenu pour cette étude, on trouve : 
-Gestion de la documentation 
-Gestion de la configuration 
-Organigramme des tâches (WBS) 
-Organigramme technique 
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D'après le graphique, on constate qu'il y a une fOtie utilisat ion des outil s dans la plupati 
des secteurs avec une dominance du secteur de L 'NTIC Où les outils du management du 
contenu sont utilisés de façon très fréquente . Parmi les outil s les plus utili sés dans les 
diffé rents secteurs, on trouve la gestion de la documentation et l'organigramme des 
tâches (WBS). Néanmoins, on constate que dans la plupati des secteurs, l'organigramme 
technique n 'a pas beaucoup de potentiel vu qu ' il n 'est pas assez utilisé dans la majorité des 
PME de notre échantillonnage contrairement au secteur de consultation, il constitue un outil 
essentiel étant donné que pour la majorité des PME cet outil est utilisé fréquemment. Il 
s'avère aussi intéressant de signaler que le faible degré d'utilisation des outils du 
management du contenu est constaté dans le secteur gouvernemental et dans le secteur de 
l'agriculture, chasse et sylviculture. 
C) Le management des coûts 
Parmi les outils du management des coûts qui ont été retenu dans cette étude, on trouve : 
- Techniques d'estimation de coûts 
- Conception à coût objectif global 
- Gestion des ressources 
- Analyse et critères de rentabilité prévisionnelle 
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On constate d 'après le graphique que dans les PME québécoises constituant notre 
échantillon, les outil s du management des coûts ne sont pas assez utilisés comparativement 
aux outils du management du contenu dans les di fférents secteurs d ' activités. En effet, si on 
observe par secteur on trouve que dans le secteur de L ' NTIC, les techniques d ' estimation 
de coûts et la gestion d es ressources sont utili sés très fréquemment alors que pour la 
plupati des PME du secteur de L'NTlC, la technique de conception à coût objectif global 
n 'est pas utili sée ou elle est inconnue. De même, les techniques d'estimation des coûts 
ont un fort potentiel auprès des PME qui opèrent dans le secteur de construction. On 
constate auss i que la technique de l'analyse et critères de rentabilité prévisionnelle est 
la plus perdante étant donnée qu 'elle constitue la technique la moins utili sée par les 
différents secteurs d 'activités. Toutefois, on constate auss i un très fa ible degré d ' utilisation 
des outils du management des coûts dans le secteur gouvernemental. 
D) Le m anagement des délais 
Les outils du management des délais retenus dans cette étude sont : 
- Méthodes P.E.R.T., Chemin critique, Potentiels 
- Planning - Gantt 
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En observant le graphique, on constate que dans la plupal1 des secteurs, la technique de 
Gantt es t utilisée très fréquemment dans les PME québécoises avec une dominance du 
secteur de L'NTlC, de construction et de la consultation dans l' utilisati on de cette 
technique. Contrairement à la technique de Gantt, les méthodes P.E.R.T, Chemin 
critique, Potentiels sont absents vu qu 'elles sont utili sées rarement ou pas utilisés dans 
plusieurs secteurs d 'activités. Toutefois, on constate aussi que dans le secteur de 
l' agri culture, chasse et sylviculture, il y a un très fa ible degré d ' utilisation de ces outils vu 
que pour les PME répondantes ces outils sont utilisés rarement. 
E) Le management de la qualité 
Parmi les outil s du management de la qualité utilisés dans cette étude, on ci te: 
-Assurance et plan qualité 
- Analyse de la valeur 
- Cahier des charges fonctionnel 
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D'après le graphique, le degré d 'utili sation des outils du management de la qualité varie 
d' un secteur à un autre. En effet, on constate que parmi les outils les plus utilisés dans 
les PME, on trouve l'assurance et plan qualité ainsi que le cahier des charges 
fonctionnel qui consti tue les deux outils qui ont les plus de potentiels aux prés des 
PME québécoises sutiout dans le secteur de L'NTIC, de constmction et de la 
consultation. Concernant la technique de l' analyse de la valeur, elle constitue l'outil le 
moins utilisé par les PME québécoises et surtout dans le secteur de L'NTIC et de 
service. 
Néanmoins, on constate d 'après le graphique une absence totale de ces outils dans le 
mode de gestion des PME qui opèrent dans le secteur de l'agriculture, chasse et 
syl vicul ture. 
F) Le management des risqu es 
Les outils du management des risques retenus dans cette étude sont : 
-Méthode d ' évaluation et de mitigation des risques. 
-Méthode APR (analyse préliminaire des risques). 
-Méthode des arbres de défauts. 
-Méthode AMDEC (analyse des modes de défaillance, d e leurs effets et de 
leurs criticités). 
-Diagramme de causes-effets. 
-Méthodes de Monte Carlo. 
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En observant le graphique, il s'avère très claire que les outils du management des 
risques ne sont pas assez utilisés dans les PME québécoises indépendamment de leurs 
secteurs d'activités. 
Si on observe le degré d 'utilisation des outi ls de management des risques dans les 
différents secteurs d 'activités, on constate qu ' il n 'y a pas un secteur démarquer des autres 
secteurs dans l'utilisation de ces outils et parmi les outils qui ont de potentiel auprès des 
PME, on trouve le diagramme de causes-effets , la méthode d'évaluation et de 
mitigation des risques et la méthode APR (analyse préliminaire des risques) mais 
cela n 'empêche que le degré d'utilisation de ces outils est très faible . 
On constate aussi que dans le secteur de l'agriculture, chasse et sylviculture, les outils du 
management des risques ne sont pas utilisés. 
G) Le management des approvisionnements 
Parmi les outi ls du management des approvisionnements retenus dans cette étude, on 
trouve : 
- Techniques de négociation 
- Appel d'offres, consultation 
- Soutien Logistique intégré 
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D'après le graphique, on constate que les techniques de négociation et l'appel d'offres 
sont les outils les plus utilisés par les PME québécoises dans les différents secteurs 
d 'activités avec une dominance du secteur de L'NTIC et de la construction. Par ailleurs , 
on constate que le soutien Logistique intégré est l'outille plus perdant étant donné qu' il 
est le moins utilisé par les PME québécoises surtout dans le secteur de L'NTlC et du 
service. 
H) Le management de la communication 
Parmi les outils du management de la communication, on cite : 
- Plan de communication 
- Reporting 
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En observant le graphique, on aperçoit qu ' il y a une fOlie utilisation des outils du 
management de la communication par les PME québécoises dans la plupart des secteurs 
d'activités. On remarque auss i que le degré d 'utilisation des ces outi ls es t assez 
important dans le secteur de L 'NTIC, de construction, de service et de consul tation. 
Dans la plupart des secteurs d 'activité, la teclmique de Reporting est plus utili sée que le 
plan de communication. 
1) Le management des ressources humaines: 
Les outils du management des ressources humaines qui ont été retenu à ce stade sont : 
- Lettre de mission 
- Techniques de " team building" 
- Gestion des conflits 
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On remarque d 'après le graphique qu ' il ya une variation dans l'utili sation des outils du 
management des ressources humaines selon le secteur d 'activité par exemple on 
constate que le degré d ' utilisation de l' ensemble de ces outil s dans le secteur de 
L 'NTIC, service et construction est plus élevé comparati vement aux secteurs 
manufac turi er, gouvememental et au secteur de l' agriculture, chasse et sylvicul ture et 
cela semble être justifie r par le fait que dans ces secteurs la gestion de projet ne 
consti tlle pas un mode de gestion nécessaire au déroulement des activités. 
Globalement, on constate qu ' il ya une légère dominance du secteur de L 'NTIC dans 
l 'util isation des outils du management des ressources humaines par rapp0l1 aux autres 
secteurs. 
II.4 Analyse comparative avec l'étude française de Leroy (2004) 
Comme nous l'avons déjà mentionné dans la méthodologie, une partie de notre 
questionnaire (outils et méthodes en gestion de proj et) a été inspiré du questionnaire de 
Leroy dans le but de faire une comparaison avec les résultats de son étude sur les 
pratiques de management de projet en France. 
Étant dOlmé que l'échantillonnage de l' étude de Leroy était composé non seul ement des 
PME mais aussi en grande majorité de grandes entrepri ses, nous avons utili sé sa base de 
données afin de pouvo ir fa ire une comparaison avec les PME françaises. Pour ce fa ire, 
nous avons sélectionné de sa base de données les PME françaises qui ont moins de 200 
salariés ainsi qu ' il est à noter que dans l'analyse de Leroy, on trouve que plus qu ' un 
seul répondant appartenant à la même entreprise ont répondu au questionnaire en 
fo nction des projets qu ' ils détiennent et par conséquence nous avons sélectionné un seul 
répondant de chaque entreprise qui est le détenteur du proj et qui a le plus bas chiffre 
d 'affaire. En effet, nous avons sélectionné 200 PME françaises pour fa ire la 
comparaIson. 
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Cette comparaison au niveau du degré de l' utilisation de la boîte à outils de la gestion 
de projet nous permet de proposer les conclusions suivantes : 
* Au chapitre du management de l'intégration: 
Au niveau de la boîte à outil s du management de l'intégration, on constate que 49,2% 
des PME françaises utilisent systématiquement le tableau de bord alors que pour 53 , 3% 
des PME françaises, l'analyse et modélisation systémique est un outil qui est 
compl ètement inconnu. Comme dans les PME françaises , l'analyse et modélisation 
systémique constitue aussi l'outil le moins utilisé dans les PME québécoises étant 
donnée que pour 44,4% des PME québécoises, cet outil n 'est pas utili sé et que pour 
Il ,1% des PME, il est inconnu alors que le tableau de bord est un outil qui es t assez 
utilisé dans les PME québécoises vu que 29,6% des PME l' utilisent fréquemment alors 
que pour 7,4% seulement des PME québécoises, cet outil n'est pas utilisé. 
* Au chapitre du management des délais: 
Dans les PME françaises , l 'outil Gantt est un outil qui n 'est pas assez utilisé étant donné 
que seulement 30,2% des PME françaises l'utilisent systématiquement alors que pour 
28 ,1% des PME, cet outil est complètement inconnu. Contrairement aux PME 
françaises, l'outil Gantt a beaucoup de potentiel auprès des PME québécoises vu que 
66,7% des PME l' utilisent très fréquemment alors que 7,4% seulement des PME ne 
l'utilisent pas. 
* Au chapitre du management du contenu: 
Parmi les outils du management du contenu qui ont le plus de potentiel dans les PME 
françaises, on trouve la gestion de la documentation avec 39,2% des PME qui l 'utilisent 
systématiquement ainsi que l'organigramme des tâches qui est utili sé systématiquement 
par 38,7% des PME françaises tandis que la gestion de la configuration est l'outil le 
moins utilisé dans les PME françaises puisqu ' il est complètement inconnu pour 46,2% 
des PME françaises. Comme dans les PME françaises, la gestion de la documentation et 
l'organigramme de tâches sont les outils qui ont les plus de potentiel au prés des PME 
québécoises étant dOlmé que 40,7% des PME québécoises utilisent très fréquemment la 
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ges tion de la documentation et que 37% utilisent très fréquemment l'organigramme des 
tâches. Concernant la ges tion de la configuration, on constate que cet outil a plus de 
potentiel dans les PME québécoises que dans les PME frança ises vu que 25,9% des 
PME québécoises l'utilisent très fréquemment alors qu ' il est inconnu pour 14,8% des 
PME françaises. 
*Au chapitre du management des coûts : 
Au niveau du management des coûts, on constate que les techniques d 'estimation des 
coûts sont les plus utili sées dans les PME françaises puisque 38,2% des PME françaises 
utilisent systématiquement les techniques d 'estimation des coûts alors que pour 8% 
seulement des PME, ces outil s sont complètement inconnu ainsi qu 'on constate que la 
gestion des ressources est aussi assez utilisé par les PME françaises étant donnée que 
pour 34,2% de ces PME, cet outil est utili sé systématiquement. Si on compare le degré 
d' utilisation des outils du management des coûts dans les PME françaises par rapport 
aux PME québécoises, on constate qu ' il ya une grande ressemblance dans l'utilisation 
de ces outils étant donné que les techniques d'estimation des coûts et la gestion des 
ressources ont aussi un grand potentiel au prés des PME québéco ises vu que 44,4% des 
PME québéco ises utilisent très fréquemment les techniques d 'estimation des coûts alors 
que 25,9% des PME uti li sent aussi très fréquemment la ges tion des ressources. 
* Au chapitre du management des ressources humaines : 
Dans l'ensemble, on constate que dans les PME françaises, les outils du management 
des ressources humaines ne sont pas assez utilisés étant dOlU1é que pour 31,2% des 
PME, la lettre de mission est un outil qui est complètement inconnue et que pour 21,6% 
des PME, la gestion de conflit est aussi un outil qui est complètement inconnu mais 
32,2% des PME françaises connaissent cet outil (la gestion de conflit) par ailleurs alors 
qu 'elles ne l' ont pas encore utilisé. 
La technique de «team building» est aussi un outil qui n 'est pas assez utilisé dans les 
PME françaises puisque pour 52,8% des PME françaises, cette technique est 
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compl ètement Inconnu alors que 13, 1% seulement des PME l' utili sent 
systématiquement. 
Contrairement aux PME françaises, la gestion de conflit est un outil qui est assez utili sé 
par les PME québécoises vu que 22,2% des PME l' utili sent très fréquemment alors 
que pour seulement 3,7% des PME québécoises, cet outil est inconnu . 
Concernant la lettre de miss ion et la technique de « team building », ces outil s n 'ont pas 
beaucoup de potentiel au prés des PME québécoises comme c'est le cas dans les PME 
françaises puisque 37% des PME québécoises n'utilisent pas la lettre de mission et que 
pour 14,8% cet outil est inconnue ainsi qu 'on constate que pour 18,5% des PME, la 
technique de «team building» n'est pas utilisé et elle est auss i incOlillue pour Il ,1 % 
des PME québéco ises. 
*Au chapitre du management de la qualité: 
Le cahier des charges fo nctionnel est l' outille plus utilisé au niveau du management de 
la qualité dans les PME françaises étant donné que 47,2% des PME françaises l' utilisent 
systématiquement alors qu ' il est complètement inconnu pour seulement 8,5% des PME 
françaises. Néanmoins, l'assurance et plan quali té est un outil qu i n 'a pas beaucoup de 
potentiel au prés des PME françaises vu que 32,7% d 'entre elles n 'ont pas encore uti lisé 
cet outil mais elles le connaissent par aill eurs et que 30,2% de ces PME l'ont utilisé au 
moins une fo is alors qu ' il est incomplètement inconnu pour 14, 1% des PME françaises . 
L'analyse de la va leur es t l'outille plus perdant à l'égard des PME françaises puisqu ' il 
es t complètement incOlillu pour 3 1,2% des PME et que 37,2% ne l'ont pas encore utili sé 
mais e lles le connaissent par ailleurs alors que seulement 11 ,1 % de ces PME françaises 
l ' utilisent systématiquement. 
Contrairement aux PME françaises, l' assurance et plan qualité est l' outil le plus utili sé 
dans les PME québécoises étant donné que 33 ,3% des PME l 'utilisent très fréquemment 
alors que le cahier des charges fonctionnel est un outil qui n 'est pas assez utilisé dans 
les PM E québécoises par opposition aux PME françaises vu que 18,5% l'utilise très 
fréquemment et que 22,2% des PME québécoises l ' utilisent à l'occas ion. 
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Comme c'est le cas pour les PME françaises , l'analyse de la valeur est l 'outil le moins 
utilisé dans les PME québécoises étant donné que 44,4% des PME ne l'utilisent pas et 
que 14,8% ne le connaissent pas tandis que 18,5% des PME québécoises l'utilisent 
rarement. 
* Au chapitre du management des approvisionnements: 
Concernant la boîte à outils du management des approvisionnements, les techniques de 
négociation sont assez utilisées dans les PME françaises comme dans les PME 
québécoises. 30,2% des PME françaises utilisent systématiquement les techniques de 
négociation alors que 26,6% des PME les ont utili sés au moins une fois et que pour 
17, 1% des PME françaises, ces outils sont complètement inconnus. En contre partie, 
26,9% des PME québécoises utilisent très fréquemment les techniques de négociation 
alors que 23,1% des PME les utilisent à l'occasion et que pour 7,7% des PME 
québécoises, ces techniques sont inconnues. 
En gui se de conclusion, on constate qu ' il y a beaucoup de similarités quant au niveau 
d ' utili sation de la boîte à outils de la gestion de projet dans les PME françaises comme 
dans les PME québécoises mais on ne sera pas sans remarquer que les outils spécifiques 
de la gestion de projets ne sont pas les plus utilisés dans les PME françaises et dans les 
PME québécoises. 
De même, on constate aussi dans les résultats de Leroy que 62,9% des PME françaises 
n ' envisagent pas des actions de formation à court ou à moyen terme pour améliorer le 
degré de professionnalisme des acteurs de projet dans leurs organisations alors que dans 
79,3 1 % des PME québécoises ,les chefs de projets ont suivi des formations en gestion 
de projet ainsi que 23,1% des PME considère que la participation à des formations est 
l' un des moyens les plus efficaces pour développer et maintenir les compétences des 
collaborateurs en gestion de projet ce qui témoigne de la grande sensibilisation à la 
gestion de projet dans les PME québécoises. 
Il est celtes vrai que cette brève comparaison entre les PME québécoises et les PME 
françaises ne nous pem1et pas de construire une analyse détaillée des différences 
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ex istantes entre les PME québécoi ses et les PME françaises au ni veau des pratiques de 
la gestion de projet en raison du nombre restreint des PME québécoi ses recueillies au 
cours de notre travail de recherche (44 PME québéco ises par rapport à 200 PM E 
françaises) . 
II.5 Conclusion 
D'après ce qui a été analysé, il s'avère que la majorité des PME québécoises qui ont 
répondu au questionnaire recourent à la gestion de projet étant donné que 77,2% des 
PME gèrent des projets ce qui représente 34 PME sur une totalité de 44 entreprises (y 
compris les 8grandes entreprises). 
En revanche, nous avons constaté durant ce trava il de recherche que la ges tion de projet 
n'est pas un mode de gestion destiné seulement aux grandes entreprises mais que c'est 
un mode de gestion qui semble s'être imposé ces demières années dans les petites et 
moyennes entrepri ses. 
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Conclusion générale 
Malgré l'importance de la position qu 'occupent les PM E dans le tissu économique de 
plusieurs pays, que ce soit au chapitre de l'emploi comme du développement régional, 
ces dernières ne cessent de souffrir de difficultés d 'ordre financier re liées à la 
concurrence intense qui menace la survie de la plupart d'entre elles. 
Afin de remédier à certaines difficultés, la gestion de projet apparaît de nos Jours 
comme un mode de ges tion incontournable et indi spensable pour la survie des PME 
dans un envirOlm ement de plus en plus complexe et dominé par une concurrence très 
féroce . 
L 'objectif de notre travail était de décrire l'état de la gestion de projet au sein des PME 
québécoises . Pour ce qui est de l 'approche méthodologique, nous avons recouru au 
questionnaire comme un outil de collecte de données auprès de 44 entrepri ses. 
L ' analyse des données recueillies nous a penuis de déduire que de nos jours la gestion 
de projet est devenue un mode de gestion utilisable par tout type d'entreprise qu ' elle 
so it grande ou petite. De fait, les PME québécoises ont de plus en plus recourt ces 
dernières années à la gestion de proj et comme une discipline indispensab le à leur 
croissance et à leur survie. Cette conclusion est motivée par les résultats obtenus dans 
l' échantillonnage qui a été utilisé pour la rédaction de ce mémoire et dont les principaux 
résultats sont les suivants : 
.77,2% des PME répondantes au questionnaire gèrent des proj ets . 
• 48,39% des PME ont de là 5 ans d 'ancienneté dans l ' utilisation des outils et 
méthodes de la gestion de projet. 
• 48,39% des répondants sont des chefs ou gestionnaires de projets appalienant à des 
PME. 
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• 19,36% des PME possèdent deux personnes occupant une fonction de chefs de projet 
(ou l'équiva lant) alors que 9,68% possèdent plus que dix personnes occupant cette 
fo nction. 
• Dans 61,29% des PME, les chefs de projets sont affectés à temps plein . 
• Pour 51,72% des PME, les acteurs sont rattachés durablement aux projets. 
• Dans 79,31% des PME, les chefs de projets ont suivi des formations en gestion de 
proj ets et dont 84,60% des formations sont données par des intervenants extemes dans 
des organismes extemes (université, collège, entreprise de formation, ..... ). 
• Pour 60% des PME, le chef de projet exerce le contrôle et le suivi des projets alors 
que pour 10% seulement des PME le contrôle et le suivi des projets sont exercés par la 
direction. 
• Dans 56,67% des PME, le chef de projet a une autori té hiérarchique sur les membres 
de l'équipe de proj et. 
• Pour 94,74% des réponses (PME), la gestion de projet permet d 'améliorer la qualité 
de leurs projets et pour 94,44%, elle permet le contrôle des coC'tts de leurs projets alors 
que pour 88,89%, elle permet le respect des délais de leurs projets. 
• Pour 88,89% des réponses, la ges tion de proj et permet aux PME de progresser au 
niveau de l'efficience et l'optimisation de leurs proj ets alors que pour 83,33% des 
réponses, la gestion de projet permet de progresser au niveau de la satisfaction de leurs 
clients ainsi qu'au niveau de la qualité de leurs produits ou services. 
Néanmoins, l'analyse des données recueillies nous laisse croire que, malgré la fo rte 
pénétration de la gestion de projet au sein des PME québécoises au cours de ces 
dernières années, certains aspects de la gestion de projet sont ignorés à savoir: 
• 43,33% des PME jugent qu ' il n 'est pas utile et impOltant que leurs collaborateurs 
possèdent une certification en gestion de projet sous prétexte que c'est avant tout la 
compétence des collaborateurs qui est la plus importante. 
• L 'analyse effectuée des données démontre également l 'extrême diversité dans le 
degré d 'utilisation des outils et méthodes de la gestion de projets (dominance du secteur 
de L'NTIC et de constmction) et on ne sera pas sans remarquer que les outils et 
méthodes spécifiques de la gestion de projets ne sont pas les plus utilisés. 
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• L'exploitation de l 'enquête a pelmis également de constater que 73 ,30% des PME ne 
di sposent pas d 'un bureau de projet. 
Maintenant, notre étude souffre, comme toute recherche, de plusieurs limites : 
1. Les résultats obtenus suite à cette recherche peuvent di ffic ilement être générali sés vu 
le nombre res treint des entreprises répondantes à notre questionnaire. Au dépmt , nous 
avons envoyé notre questionnaire, déposé sur un site Web (Survey Monkey), à une liste 
de 200 PME québécoises et cela a été fait par l 'envoi d 'un couniel contenant le li en 
direct du questionnaire sur le Web et ce à chaque PME de la liste.Nous avons 
néannl0ins eu très peu de répondants et nous avons été obligés de so llic iter des PME 
québécoises par téléphone pour finalement obtenir un échantillon de 44 PME 
québécoises . Ce point a constitué une véritable limite à notre travai l de recherche car les 
poss ibilités de généralisation en sont considérablement diminuées. 
2. La grande majorité des PME qui ont répondu à notre questi onnaire sont situées dans 
la région de Québec. Sans doute es t-ce le fa it de notre appartenance académique à 
l' université du Québec à Rimouski, campus de Lévis, qui a eu un effet sur cet aspect. 
Par ailleurs, l'enquête portant sur les pratiques de gestion de projet pour tous types 
d 'entreprises menée par l 'UQAM depui s quelques années a poss ibl ement eu un rô le à 
jouer dans cet état de fa it. 
Les résultats de cette recherche pourraient néanmoins servir comme point de dépmt 
pour d 'autres recherches sur ce suj et visant à valider ces résultats à un échantillon plus 
étendu. De plus, certaines dimensions n 'ont pas été abordées dans cette recherche et 
auraient avantage à l' être dans une recherche future. En particulier, nous pensons qu ' il 
serait intéressant de se pencher sur les facteurs favorisant ou freinant l' adoption de la 
gestion de projet dans les PME québécoises. 
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Annexe 1 : Lettre d'invitation 
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. . ... .. . Département des Sciences de la Gestion UQ·A· RUniversité du Québec à Rimous/<i 
Madame, Monsieur; 
Je réalise une étude sur la gestion de projet au sein des PME québécoises, étude qui s 'adresse aux 
responsables de projet. C'est pourquoi je vous serai gré de bien vouloir translnettre ce courriel aux 
personnes concernées (directeur de l'entreprise ou gestionnaire de projet ou personne responsable 
des projets). 
La contribution de votre entreprise est très importante pour la réussite de cette étude et d'avance, je 
vous remercie pour votre collaboration. 
Très sincères salutations. 
Invitation à participer à une enquête sur la gestion de projet au sein des Pl\1E québécoises 
Janvier 2008 
La gestion de projet s'est fo rtement développée au cours des dernières années et ce, tout 
particulièrement, au se in des grandes entreprises. Cette étude s' intéresse à la pénétration de la gestion 
de projet au se in des Petites et Moyennes Entreprises et vise à décrire les pratiques actue ll es de la 
gestion de proj et dans les PME québécoises. 
Cette enquête québécoise est menée par un étud iant de la Maîtrise en Gestion de Projet sous la 
supervision d'un professeur en Gestion de Projet de l' UQAR. Le temps approx imat if pour répondre à 
ce questionnaire est de 10- 15 minutes et toutes les données co lligées resteront confiden tie lles et 
anonymes. Par ailleurs, les résultats de l' étude seront di sponibles à l'automne 2008 pour ceux et celles 
qui le souhaiteront. 
Votre participation à cette enquête est importante car ell e permettra d'enrichir le portrait de la 
gestion de projet au Québec. 
Le questionnaire est fac ilement accessible sur le site Web suivant: GestionProjetPME 
Merci d'avance de votre collaboration 
Wael Staali, waelstaali82@yahoo.fr 
Bruno Urli , bruno_ urli@ uqar.qc.ca 
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Annexe 2 : Questionnaire en français 
138 
La gestion de projet s'est fortement développée ces dernières décennies et ce, tout 
particulièrement, au sein des grandes entreprises. Cette étude s'intéresse à la 
pénétration de la gestion de projet au sein des Petites et Moyennes Entreprises et à 
décrire les pratiques actuelles de gestion de projet dans les PME québécoises. 
Cette enquête est menée par un étudiant de la maÎtrise en gestion de projet de l'UQAR 
sous la supervision d'un professeur du département des Sciences de la gestion de 
l'UQAR. Le temps approximatif pour répondre à ce questionnaire est de 10-15 minutes 
et toutes les données colligées resteront confidentielles et anonymes. 
Votre participation à cette enquête est importante et les résultats de cette étude seront 
disponibles à l'automne 2008. 
Cliquez sur le bouton 'soumettre le questionnaire' lorsque vous l'aurez complété et ne 
quittez pas le questionnaire avant d'avoir reçu un message indiquant que ce dernier a 
été transmis avec succès. 
2. }dentification dl) répondant 
~ . . .' . ·ti~ 
'" 
1. Nom du répondant 
2. Précisez la fonction que vous assumez dans l'entreprise 
C Direction générale 
C Direction générale et gestion de projet 
C poste de direction 
C poste de direction et gestion de projet 
C poste de gestionnr a_i_re_ d_e ..... p_r~oJ'-·e_t _________ _ 
Autre (précisez SVP) 
3. Quel est votre plus haut niveau de scolarité obtenu? 
C C Cegep- C certificat C C Maitrise C Doctorat 
Secondaire collégial universitaire Baccalauréat 
4. Quel est votre principal domaine de formation? 
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L 
1. Quel est le nom de votre entreprise? L ;] 
< ~ 
2. Quel est le secteur d'activité de votre entreprise? 
C Agriculture, chasse, sylviculture C Banques, services financiers 
C Pêche, aquaculture C Pharmaceutique 
C Manufacturier C Construction 
C NTIC C Commerces, réparations automobile 
C Assurances 
Autre (spécifiez SVP) 
C Hôtels et restaurants 
3. Combien de salariés emploie votre entreprise? 
C 1 à 9 salariés 
C 10 à 49 salariés 
C 50 à 99 salariés 
C 100 à 199 salariés 
C 200 à 299 salariés 
C 300 à 399 salariés 
C 400 à 499 salariés 
C plus de 500 salariés (grande entreprise) 
4. Quel est le CA (chiffre d'affaires) approximatif de votre entreprise? 
C moins de 1 million $ 
C de 1 à 10 millions de $ 
C de 10 à 30 millions de $ 
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C de 30 à 50 millions de $ 
C de 50 à 100 millions de $ 
C plus de 100 millions de $ 
5. Est-ce que votre entreprise gère des projets 
C Oui 
C Non, cette notion de projet n'existe pas dans notre entreprise 
1. Avez vous envisagé la mise en place d'une méthode de gestion de projet (ou 
de l'un de ses outils)? 
C NON 
C OUI et à court terme (moins de 6 mois) 
C OUI et à moyen terme (6 mois à 2 ans) 
C OUI et à long terme (plus de 2 ans) 
C Oui mais dans un délai inconnu 
5. Entreprise n'utilisant pas formellemen(d'outus etiné.thôdes 7:Je gestion de 
projets ' " " w 
1. Pour quelles raisons principales souhaitez vous recourir à la gestion de 
projet (ou à ses outils)? 
ï Contrôle des coûts ï Amélioration de la réactivité 
r Respect des délais 
r Amélioration de la qualité 
Autre (précisez SVP) 
r Amélioration de l'efficacité 
r Amélioration de la gestion des 
ressources humaines 
2. Pour la mise en place d'un outil ou d'une méthode de gestion de projet, 
pensez vous recourir à: 
C Une société de conseil ou de formation spécialisée en gestion de projet? 
L L'embauche d'un spécialiste en gestion de projet 
L Une ressource interne à l'entreprise 
Autre (spécifiez svp)l ..... -----'----------
3. Pour quels types de prestations une société de conseil spécialisée en 
gestion de projet pourrait-elle vous aider? 
r Diagnostic initial r Sensibilisation du r AuditiAssessment 
r personnel 
Choix ou fourniture r 
d'une méthode Formation des cadres 
r Ch ' ç . d' (chefs de projet notamment) 
OIX ou lourmture un 
outil r Coaching de la 
direction 
1. Pour quelles raisons principales votre entreprise ne souhaite-t-elle pas 
recourir à la gestion de projet ou à ses outils? 
r Manque de moyens financiers r Manque d 'adhésion du personnel 
r Manque de compétences r Manque de support de la direction 
r Manque d 'outils r Pas adapté à mon activité 
2. Pour quels types de prestations une société de conseil spécialisée en 
gestion de projet pourrait-elle vous aider? 
r Diagnostic initial r Sensibilisation du r AuditiAssessment 
r personnel Choix ou fourniture 
d'une méthode r Formation des cadres 
r Ch' ç . d' (. chefs de projet notamment) 
OIX ou lourntfure un 
outil r Coaching de la 
direction 
1. On distingue généralement les "projets externes" où c'est pour un client 
externe que le projet est réalisé, des "projets internes" où le client appartient 
de fait à l'entreprise. 
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Votre expérience en projet est relative à: 
C des projets externes 
C des projets internes 
C des projets internes et externes 
2. Depuis combien de temps utilisez vous des outils ou méthodes de gestion 
de projet dans votre entreprise? 
C <1 an 
C De 1 à 5 ans 
C De 5 à 10 ans 
C De 10 à 20 ans 
C >20 ans 
3. Votre expérience en gestion de projet a été obtenue en tant que: 
C MaÎtre d'ouvrage (client) = donneur d'ordre au profit de qui le projet est réalisé 
C MaÎtre d'œuvre = entité retenue par le maÎtre d'ouvrage pour réaliser l'ouvrage 
C Chef ou gestionnaire de projet 
C Membre d'une équipe de projet 
4. Quel est le nombre de personnes occupant une fonction de chef de projet 
(ou l'équivalent) dans votre organisation? 
:0::1 
5. Les chefs de projets sont-ils affectés à temps plein à la gestion de projets? 
C OUI 
C NON 
6. Dans votre organisation, selon quel mode les ressources sont-elfes 
affectées aux projets? 
C Acteurs rattachés durablement aux projets 
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C Acteurs rattachés à des services fonctionnels et mobilisés temporairement à des 
projets 
7. Les chefs de projet de votre organisation ont-ils suivi des formations en 
gestion de projet? 
C OUI 
C NON 
8. Les chefs de projet de votre entreprise ont-ils ou non suivi des formations 
en gestion de projet? 
C Oui et données par des intervenants internes 
C Oui et données par des intervenants externes mais au sein de votre entreprise 
C Oui et données par des intervenants externes dans des organismes externes 
(université, collège, entreprise de formation, . .) 
C Non 
9. Selon vous, quels sont les 3 moyens les plus efficaces pour développer et 
maintenir les compétences des collaborateurs en gestion de projet? 
r La participation à des formations 
r L'appel à des conseillers en gestion de projet 
r L'expérience acquise en participant à des projets 
r L'utilisation d'une méthode de gestion de projet applicable à l'ensemble de 
l'entreprise 
r La mise en place d 'outils liés à la gestion de projet 
Autre (précisez) 
10. Le contrôle et le suivi des projets sont -ils exercés (généralement) par: 
C Le chef de projet 
C La direction 
C L'ensemble de l'équipe de projet 
11. Le chef de projet a-t-il une autorité hiérarchique sur les membres de 
l'équipe de projet? 
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C OUI 
C NON 
12. Jugez vous utile et important que les collaborateurs de votre entreprise 
possèdent une certification en gestion de projet (choisissez l'énoncé qui 
correspond le mieux à votre opinion)? 
C Oui, cela permet de se distinguer des autres entreprises 
C Oui, cela permet un réseautage avec d'autres entreprises 
C Oui, cela représente un gage de compétences 
C Oui, cela permet de donner confiance aux parties prenantes dans les projets 
C Non, c'est avant tout la compétence des collaborateurs qui est importante 
13. Pour quelles fonctions jugez vous utile et important la certification des 
collaborateurs de votre entreprise en gestion de projet (plusieurs choix 
possibles) ? 
r Direction de l'entreprise r Chef ou gestionnaire der Collaborateurs 
projet associés aux projets 
14. Disposez-vous d'un bureau de projet dans votre organisation? 
1 ::J 
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15. Quelles sont les tâches qui sont sous la responsabilité du Bureau de projet 
? 
r Promotion des activités de gestion de projet auprès de la haute direction et des 
gestionnaires de projets 
r Présentation du déroulement des projets auprès de la haute direction 
r Gestion et Suivi de projets 
r Gestion d 'un référentiel de documentation de projets 
r Mise à jour et amélioration du processus de gestion de projet 
r Formation et Mentorat auprès des gestionnaires de projets 
Selon le référentiel par le project Management Institute (PMI) , le management de 
projet est décomposé en 9 domaines d'activités: Management de l'intégration, 
Management des délais, Management du contenu, Management des coûts, 
Management des ressources humaines, Management de la qualité, Management 
des risques, Management des approvisionnements et Management de la 
communication. Pour chacun de ces domaines, il existe des outils et méthodes 
spécifiques et, dans ce qui suit, veuillez indiquer votre préférence quant au degré 
d'utilisation de l'outil proposé. 
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Management de l'intégration: " recouvre les processus nécessaires pour s'assurer 
d'une bonne intégration de tous les éléments du projet. L 'élaboration et la mise en 
œuvre du plan de projet (suivi de tableaux de bord et la maÎtrise d'ensemble des 
modifications) . 
1. Règle des phases et des jalons: 
Le projet est découpé en étapes bien délimitées par des jalons ou points de 
décision où le projet fait l'objet d'un examen attentif et contradictoire entre le 
décideur et maÎtre d'ouvrage et le chef de projet maÎtre d'œuvre afin de 
décider de la suite à donner. 
C Pas 
Utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
2. -Tableaux de bord: 
Ce sont des supports informatifs présentant des informations de synthèse 
(ratios, graphiques, tableaux, .. .) qui doivent permettre d'évaluer la progression 
du projet, le reste à faire et le degré d'atteinte des objectifs à l'aide 
d'indicateurs pertinents. En management de projet, le contenu des tableaux de 
bord s'articulera principalement autour des délais, des coûts, des 
performances et des risques encourus. 
C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
3. Courbes en " S " et calcul des écarts de coût et de délai: 
Techniques graphiques et budgétaires permettant, sur la base de l'application 
du principe de la valeur acquise, de pouvoir faire le point sur l'avancement du 
projet et permettant d'en déduire les dérives de coûts et de délais que le projet 
devra supporter hors mesures correctrices. 
146 
C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
4. Ingénierie concourante ou simultanée: 
Approche systématique qui intègre le développement simultané des produits 
et processus associés, incluant la fabrication et le soutien logistique. Cette 
approche vise à raccourcir le cycle de vie global du projet en abandonnant une 
approche strictement séquentielle entre les différentes phases du projet 
(approche plateau, conception robuste .... ) 
C Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
5. Analyse et modélisation systémique: 
Dès lors qu'un projet peut être considéré comme un système (ensemble 
finalisé d'éléments en interaction dynamique) on peut utiliser la démarche 
d'analyse systémique pour gérer des projets présentant des caractéristiques 
fortes de complexité, d'incertitude, d'interdépendance avec d'autres systèmes. 
La modélisation permet de simuler l'impact d'actions et de déterminer les 
modes de régulation adéquats pour faire évoluer le système-projet selon une 
trajectoire désirée. 
C Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
Management des délais: il recouvre les processus nécessaires pour achever le 
projet en temps voulu. Cela comporte l'identification, le séquencement, l'estimation 
de la durée des activités et la maÎtrise du planning. 
6. Planning - Gantt : 
Mode de représentation graphique permettant de situer dans le temps la 
réalisation des différentes tâches à exécuter au cours du projet. 
C Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
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7. -Méthodes P.ER. T., Chemin critique, Potentiels: 
Techniques de recherche opérationnelle permettant d'optimiser 
l'ordonnancement des tâches entre elles en fonction de leurs durées et de 
leurs relations logiques. On en déduit, par l'application d'algorithmes, la durée 
totale du projet, les tâches composant le chemin critique, les marges totale et 
libre associées. 
C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l 'occasion fréquemment très 
fréquemment 
Management du contenu : il décrit les processus qui permettent d'assurer que le 
projet prévoit toutes les activités nécessaires, et seulement elles, pour réaliser le 
projet avec succès. 
8. Gestion de la documentation: 
La documentation du projet est constituée par l'ensemble des documents 
produits et recueillis au cours du projet. Ils doivent être gérés avec soin c 'est-
à-dire identifiés, diffusés, vérifiés, mis à jour, archivés de manière à assurer 
une bonne traçabilité du projet et à en faciliter la capitalisation. 
C Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion 
9. -Organigramme Technique: 
fréquemment très 
fréquemment 
1/ constitue le principal élément de synthèse du projet. Basé sur une 
décomposition hiérarchique du contenu du projet, il va permettre de gérer et 
d'intégrer les différentes dimensions du projet (coûts, délais, qualité, risques, 
ressources, etc.), structurer le système de délégation de responsabilités et le 
système d'information et de gestion spécifique au projet. 1/ constitue un 
préalable indispensable à l'utilisation des techniques de planification, de 
gestion des ressources, d'estimation, de capitalisation, etc. 
C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
10. -Organigramme des tâches (WBS): 
Il s'agit du découpage hiérarchisé et arborescent de l'ensemble des activités à 
réaliser au cours du projet en éléments plus faciles à analyser et à maÎtriser 
appelés lots de travaux. Ce sont ces activités qui seront planifiées. Il se déduit 
de l'organigramme technique ou peut se substituer à lui dès lors que l'on 
connaÎt de façon exhaustive l'ensemble des tâches à accomplir. 
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C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion 
11. Gestion de la configuration: 
fréquemment très 
fréquemment 
Elle est constituée par l'ensemble des moyens et procédés par lesquels les 
différents constituants du projet et leur documentation restent mutuellement 
identifiés. Elle permet à l'ensemble des acteurs du projet de travailler sur la 
base des mêmes informations mises à jour continuellement 
C Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
Management des coûts : il recouvre les processus nécessaires pour s'assurer que 
le projet est bien réalisé dans les limites budgétaires. " comprend la planification des 
ressources, l'estimation des coûts, la budgétisation et la maÎtrise des coûts. 
12. Techniques d'estimation de coûts: 
Ensemble des méthodes permettant de prédire le résultat économique final 
d'un programme d'engagement financier; l'estimation conduit à l'élaboration 
d'un budget dont le niveau de précision s'affine au cours des phases du 
projet. Elle permettra d'en dégager les besoins de trésorerie prévisionnelle 
ainsi que les éléments de calcul économique et financier. 
C Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
13. -Analyse et critères de rentabilité prévisionnelle: 
Sur la base de l'estimation des coûts du projet, on va évaluer la rentabilité 
prévisionnelle du projet grâce à certains critères financiers tels que le taux 
interne de rendement, la valeur actuelle nette, le délai de récupération, etc. Sur 
cette base, on pourra optimiser le mode de financement du projet (project 
financing). 
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C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion 
14. Gestion des ressources : 
fréquemment très 
fréquemment 
Techniques qui permettent d'essayer d'optimiser l'utilisation des ressources 
associées aux différentes activités du projet en fonction de leur disponibilité, 
de leur productivité, de leurs courbes d'expérience, de leur coût... Selon que 
l'on accepte ou non de retarder les objectifs de fin du projet, on parlera de 
techniques de nivellement ou de lissage. 
CCC CCC Pas . Utilisée Utilisée à · Utilisée . Utilisée Inconnue 
utilisée rarement l'occasion 
15. -Conception à coût objectif global: 
fréquemment très 
fréquemment 
Méthode de gestion de projet visant à maintenir le coût global inférieur ou égal 
à un niveau souhaité et/ou à faire les arbitrages entre plusieurs solutions. 
C Pas e Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée e Inconnue 
utilisée rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
Management des Ressources Humaines : il recouvre la gestion des membres de 
votre équipe projet, les différentes affectations, l'organisation de votre groupe, 
l'évaluation des membres de l'équipe, les modes de leadership, d 'animation, de 
motivation, etc. 
16. Lettre de mission: 
Dans le cas des projets "internes", la lettre de mission va constituer l'acte de 
naissance officiel du projet. Son contenu va éclairer le contenu de la mission 
temporaire et exceptionnelle qui est confiée au chef de projet (contexte, 
objectifs, contraintes, type d'organisation, ressources allouées, mode de 
contrôle, .. .). 
e Pas e Utilisée 
utilisée rarement 
17. Gestion des conflits: 
c e 
' Utilisée à · Utilisée e Utilisée 
l 'occasion fréquemment très 
fréquemment 
C Inconnue 
Par nature, le projet va susciter l'émergence de conflits qui risquent de 
compromettre l'atteinte de tout ou partie des objectifs du projet. Il faut donc 
les identifier, les gérer et les résoudre à temps de manière à minimiser leur 
impact sur le projet en utilisant les techniques appropriées au contexte (fuite, 
lutte, délégation, compromis, consensus, ... ). 
e Pas C Utilisée e Utilisée à e Utilisée e Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion 
18. Techniques de " team building" : 
fréquemment très 
fréquemment 
Techniques d'animation et de gestion de dynamique de groupe permettant de 
forger une identité à l'équipe projet et à lui faire adopter les comportements 
adéquats par rapport aux différentes phases du projet. On peut être amené à 
utiliser des techniques de créativité, de conduite de réunions, de 
communication, de prise de décision, d'organisation .... 
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C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
Management de la qualité : il recouvre les processus nécessaires pour s 'assurer 
que les résultats du projet satisferont les besoins pour lesquels le projet a été 
entrepris. 
19. Assurance et plan qualité: 
Ensemble des techniques et procédés qui permettent d 'obtenir que la 
réalisation des différentes activités du projet (approvisionnements, prestations 
internes et externes, .. . ) s'effectue selon les niveaux de qualité exigés 
contractuellement. L 'ensemble des dispositifs sont synthétisés dans un plan 
qualité qui servira de support de contrôle au cours du déroulement du projet. 
C Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion 
20. Cahier des charges fonctionnel: 
fréquemment très 
fréquemment 
Document par lequel le demandeur exprime son besoin en termes de 
fonctions, de services et de contraintes. Pour chacun d'eux, sont définis des 
critères d 'appréciation et leurs niveaux. Chacun de ces niveaux est assorti 
d 'une flexibilité. 
C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement 
21. Analyse de la valeur: 
l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
Méthode de compétitivité, organisée et créative, visant la satisfaction du 
besoin de l'utilisateur par une démarche spécifique de conception à la fois 
fonctionnelle, économique et pluridisciplinaire 
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C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
Management des risques : il recouvre les processus permettant d'identifier, 
d 'analyser et de parer les risques du projet. 
22. Méthode d'évaluation et de mitigation des risques 
C Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
23. Méthode APR (analyse préliminaire des Risques) 
C Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion 
24. Méthode des arbres de défauts 
fréquemment très 
fréquemment 
C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
25. Méthode AMDEC( analyse des modes de défaillances ,de leurs effets et de 
leurs criticité) 
C Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion 
26. Diagramme Causes-Effets 
fréquemment très 
fréquemment 
C Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
27. Méthode de Monte-Carlo 
C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
Management des approvisionnements: il recouvre les processus nécessaires 
pour gérer les biens et les services fournis par d'autres organisations que celle en 
charge du projet. 
28. Techniques de négociation: 
Techniques utilisées pour emporter" l 'affaire ", pour obtenir des services 
internes, les ressources nécessaires, pour contractualiser avec les 
prestataires externes, pour orienter le processus de décision en sa faveur ... 
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C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion 
29. Soutien Logistique intégré: 
fréquemment très 
fréquemment 
Ensemble coordonné et itératif des tâches de gestion et des tâches techniques 
nécessaires pour assurer que le soutien est pris en compte dans l'énoncé des 
exigences relatives au système principal et dans la définition de celui-ci, 
spécifier et définir le système de soutien en optimisant l 'ensemble système 
principal/système de soutien, réaliser et mettre en place le système de soutien 
ainsi défini, le maintenir pendant la durée de vie du système principal. 
e Pas C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
utilisée rarement l'occasion 
30. Appel d 'offres, consultation: 
fréquemment très 
fréquemment 
Document émis sur la base d'un cahier des charges, pour obtenir des 
éléments de comparaison de qualité, de prix et de délais qui permettront de 
choisir un intervenant; à ce dernier sera ultérieurement confiée, par contrat ou 
commande, la réalisation d'une étude, d'un équipement, d'un matériel, d'une 
opération, d 'une construction ou d'un ouvrage. 
C Pas 
utilisée 
C Utilisée C Utilisée à C Utilisée C Utilisée C Inconnue 
rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
Management de la communication: il recouvre l 'organisation interne et externe en 
matière de communication pour le projet. 
31. Reporting: 
Il consiste, pour le chef de projet, à rendre compte, à intervalles définis, aussi 
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bien à sa hiérarchie qu'à son client, de la façon dont le projet se déroule. 
rc Pas rc Utilisée rc Utilisée à rc Utilisée rc Utilisée rc Inconnue 
utilisée rarement l'occasion 
32. Plan de communication: 
fréquemment très 
fréquemment 
Ensemble planifié des actions permettant de mettre en œuvre la stratégie de 
communication vis à vis des différentes parties prenantes qui influenceront 
['atteinte des objectifs du projet (définition des cibles, des messages, des 
medias, du timing, du contrôle de l'impact, ... ) 
rc Pas rc Utilisée rc Utilisée à rc Utilisée C Utilisée rc Inconnue 
utilisée rarement l'occasion fréquemment très 
fréquemment 
1. Selon vous, la gestion de projet permet de : 
Totalement Moyennement Totalement NIA en 
désaccord en accord d'accord 
Augmenter la rc rc C C C rc rc rc 
compétitivité Totalement Moyennement Totalement NIA de votre en en accord d'accord 
entreprise désaccord 
Améliorer C C C c rc c rc rc 
l'image de Totalement Moyennement Totalement NIA 
votre en en accord d'accord 
entreprise désaccord 
auprès de vos 
clients 
Améliorer le rc C C C C c rc c 
fonctionnement Totalement Moyennement Totalement NIA 
de votre en en accord d'accord 
entreprise désaccord 
Augmenter les C C C C C C C C 
compétences Totalement Moyennement Totalement NIA des en en accord d'accord 
collaborateurs 
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désaccord 
Contrôler les C C C C C C C C 
coûts de vos Totalement Moyennement Totalement NIA projets en en accord d'accord 
désaccord 
Respecter les C C C C C C C C 
délais de vos Totalement Moyennement Totalement NIA projets en en accord d'accord 
désaccord 
Améliorer la C C C C C C C C 
qualité de vos Totalement Moyennement Totalement NIA projets en en accord d'accord 
désaccord 
2. Votre organisation a-t-elle déjà réalisé ou envisage-t-elle de réaliser à court 
ou moyen terme d'autres types d'actions internes? 
r Manuel ou référentiel interne de gestion de projets 
r Appel à des consultants spécialisés 
r Formalisation des rôles des acteurs projets 
r Formalisation des documents de projets 
r Sensibilisation au management de projet 
r Mise en place d'une cellule de réflexion et d'animation interne 
r Certification en gestion de projets (type Afitep, PMI, IPMA, etc.) 
3. Sur lesquels de ces aspects votre méthode de gestion de projet vous a-t-elle 
permis de progresser? 
Totalement Moyennement Totalement NIA en 
désaccord en accord d'accord 
Compétences C C C C C C C C 
de vos Totalement Moyennement Totalement NIA 
collaborateurs en en accord d'accord 
désaccord 
Qualité de vos C C C C C C C C 
produits, Totalement Moyennement Totalement NIA 
services en en accord d'accord 
désaccord 
Respect des C C C C C C C C 
délais Totalement Moyennement Totalement NIA 
en en accord d'accord 
désaccord 
Respect des C C C C C C C C 
coûts Totalement Moyennement Totalement NIA 
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en en accord d'accord 
désaccord 
Satisfaction C C C C C C C C 
de vos clients Totalement Moyennement Totalement NIA 
en en accord d'accord 
désaccord 
MaÎtrise des C C C C C C C C 
risques Totalement Moyennement Totalement NIA 
en en accord d'accord 
désaccord 
Agilité, C C C C C C C C 
réactivité, Totalement Moyennement Totalement NIA flexibilité en en accord d'accord 
désaccord 
Alignement C C C C C C C C 
avec la Totalement Moyennement Totalement NIA 
stratégie de en en accord d'accord l'entreprise désaccord 
Efficience, C C C C C C C C 
optimisation Totalement Moyennement Totalement NIA 
en en accord d'accord 
désaccord 
Compétitivité C C C C C C C C 
entre les Totalement Moyennement Totalement NIA projets en en accord d'accord 
désaccord 
Compétitivité C C C C C C C C 
en face de la Totalement Moyennement Totalement NIA 
sous-traitance en en accord d'accord 
désaccord 
Compétitivité C C C C C C C C 
en face de la Totalement Moyennement Totalement NIA 
concurrence en en accord d'accord 
désaccord 
Visibilité et C C C C C C C C 
transparence Totalement Moyennement Totalement NIA 
en en accord d'accord 
désaccord 
Motivation C C C C C C C C 
des équipes Totalement Moyennement Totalement NIA 
en en accord d'accord 
désaccord 
Synergies C C C C C C C C 
entre projets Totalement Moyennement Totalement NIA 
en en accord d'accord 
désaccord 
Capacité C C C C C C C 
d'innovation Totalement Moyennement Totalement 
en en accord d'accord 
désaccord 
4. Vos méthodes de gestion de projet répondent-elles à vos attentes (une 
seule réponse possible) ? 
C Pas du tout C Partiellement C Globalement C Totalement 
Merci de votre participation à cette étude 
C 
NIA 
1. Si vous souhaitez recevoir les résultats de cette étude, veuillez indiquer, ci-
après, votre courriel 
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Annexe 3 : Tableau croisé de la relation entre l'ancienneté 
dans l'utilisation de la gestion de projet et le mode 
d'affectation des chefs de projets 
158 
1 Page 1 1 (Tous) 
Nombre de 
Valeur Colonne 
Les chefs de projets sont-ils 
affectés à temps plein à la 
Valeur Ligne gestion de projets ? Total 
NON C2:De 1 à 5 ans 6 6 
C3:De 5 à 10 ans 5 5 
C4:De 10 à 20 ans 1 1 
Total NON 12 12 
OUI C1 :<1 an 1 1 
C2:De 1 à 5 ans 9 9 
C3:De 5 à 10 ans 5 5 
C4:De 10 à 20 ans 2 2 
C5:>20 ans 2 2 
Total OUI 19 19 
Total 31 3 1 
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Annexe 4 : Tableau croisé de la relation entre l'ancienneté dans 
l'utilisation de la gestion de projet et la formation des chefs de 
projets: 
160 
1 Page 1 1 (Tous) 
Nombre de 
Valeur Colonne 
Les chefs de projet de votre 
organisation ont-ils suivi des 
Valeur Ligne formations en gestion de projet ? Total 
NON C1 :<1 an 1 1 
C2:0e 1 à 5 ans 2 2 
C3:0e 5 à 10 ans 3 3 
Total NON 6 6 
OUI C2:Oe 1 à 5 ans 12 12 
C3:0e 5 à 10 ans 7 7 
C4:0e 10 à 20 ans 2 2 
C5:>20 ans 2 2 
Total OUI 23 23 
Total 29 29 
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Annexe 5 : Tableau croisé de la relation entre le mode 
d'affectation des chefs de projets et la satisfaction de l'entreprise: 
162 
1 Page 1 1 (Tous) 
Nombre de 
Valeur Colonne 
Vos méthodes de gestion de projet 
répondent-elles à vos attentes (une 
Ligne Valeur seule réponse possible) ? Total 
NON Globalement 4 4 
Partiellement 6 6 
Totalement 1 1 
Total NON 11 11 
OUI Globalement 11 11 
Partiellement 3 3 
Totalement 1 1 
Total OUI 15 15 
Total 26 26 
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Annexe 6 : Tableau croisé de la relation entre l'ancienneté dans l'utilisation de la gestion de proj et 
et le mode de rattachement des acteurs sur les projets: 
1 Page1 1 (Tous) 
Nombre de Valeur Colonne 
Dans votre 
organisation, 
selon quel mode 
les ressources 
sont-elles 
affectées aux 
Valeur Ligne projets? Total 
Acteurs rattachés à des services fonctionnels et 
mobilisés temporairement à des projets C2: De 1 à 5 ans 9 9 
C3: De 5 à 10 ans 4 4 
C5:>20 ans 1 1 
Total Acteurs rattachés à des services fonctionnels et mobilisés temporairement à des projets 14 14 
Acteurs rattachés durablement aux projets C1: <1 an 1 1 
C2: De 1 à 5 ans 5 5 
C3: De 5 à 10 ans 6 6 
C4:De 10 à 20 ans 2 2 
C5:>20 ans 1 1 
Total Acteurs rattachés durablement aux projets 15 15 
Total 1 29 29 
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Annexe 7 : Tableau croisé de la relation entre le secteur d'activité 
et la formation en gestion de projet: 
165 
1 Page1 1 (Tous) 
Nombre de 
Valeur Colonne 
Les chefs de projet de votre 
organisation ont-ils suivi des 
Valeur Ligne formations en gestion de projet? Total 
NON Construction 3 3 
NTIC 1 1 
Service 2 2 
Total NON 6 6 
Agriculture, 
chasse, 
OUI sylviculture 1 1 
Construction 4 4 
Consultation 4 4 
Gouvernement 1 1 
Manufacturier 1 1 
NTIC 8 8 
Recherche 1 1 
Service 3 3 
Total OUI 23 23 
Total 29 29 

